
 

Møtereferat	‐	Tosbotn	kraftverk	

 
Type møte: 
Tosbotn kraftanleggene  – 
Anbudsbefaring 

Møte nr: 
1 

Møtedato: 
08.10.13 kl.09:00 -18:00 – 
09.10.13 kl.08:00 – 15:00 

Møtested: 
Norlandia Lyngengården 
Hotell i Mosjøen - 
Ungdomshuset i Tosbotn 

Referent: 
Rosemari Aune Strand 
Bård Skatvold 

Neste møte: 

 
Deltagere: 
 
Navn    Firma    E – post       
Leif k. Myrstad  Christie & Opsahl AS   Leif@christie.no 
Kristbjørn Buason Istak     Kristbjørn@istak.is 
Bård skatvold  Sweco Norge AS    bard.skatvold@sweco.no 
Tarjei H. Johnsen  Bilfinger Construction   Tarjei.hammertro.johnsen@bilfinger.com 
Rune S. Lien  Hæhre Entreprenør AS   rune.lien@akh.no 
Dag Runar Haugen AST Entreprenør A/S   Dag@asten.no 
Josef Schneider  AST Entreprenør A/S   josef@asten.no 
Olav Bakke  A/S Bleikvassli Gruber   firmapost@bleikvassli-gruber.no 
Per Viberg  Lemminkainen Anlegg A/S  pav@lemminkainen.no 
Tor Nordstrøm  NCC     Tor.nordstrom@ncc.no 
Alf Helge Tollefsen NCC     aht@ncc.no 
Ann Pedersen  LNS     ann.pedersen@lns.no 
Terje Bratberg  Tore Løkke AS    Terje@lokke.com 
Ingimar Ragnarsson Istak inf.    ingimar@istak.is 
Kåre Rørdal  Multi-bygg AS    kare@multib.no 
Åge Holend  Multi-bygg AS     
Ivan Haugland  Bilfinger Mosjøen    ivan.haugland@bilfinger.com 
Vidar Berge  Skanska Norge    Vidar.berge@skanska.no 
Anders Diesen  PEAB     anders.diesen@peab.no 
Viggo Olsen  PEAB     viggo.olsen@peab.no 
Ketil Bjerkadal  BOLT construction   ketil.bjerkadal@boltcon.no 
Olav Guldseth  Implenia Norge AS   olav.guldseth@implenia.no 
Hallgeir Skog  HelgelandsKraft AS   hallgeir.skog@helgelandskraft.no 
Tor Bjørnå-Hårvik Helgelandskraft AS   tore.haarvik@helgelandskraft.no 
Tommy Thrana  Helgelandskraft AS   Tommy.Thrana@helgelandskraft.no 
Rosmari A. Strand Helgelandskraft AS   rosmari.strand@helgelandskraft.no 
 
Kopi til: 
 
Deltakere 
 
Beskrivelse: 
 
Prosjektorientering 
Tore Bjørnå-Hårvik, Hallgeir Skog og Tommy Thrana gikk gjennom agenda for dagene, samt en kort 
prosjektorientering med bildefremvisning. Se vedlagt presentasjon for beskrivelse av anleggene og prosjektet. 
 
Det ble delt ut mapper med tegninger/kart av de ulike anleggene. 
 
Tentativ framdriftsplan: 
 
Byggherre:   HelgelandsKraft AS v/ produksjonsdivisjonen 
Prosjekt:   Tosbotn Anleggene 
Konsesjon gitt:  juni 2012 
Nett konsesjon gitt: 03.10.13 
Prekvalifisering:  21.10.13 
Konkurransegrunnlag ut:  15.11.13 
Tilbudsfrist:  3mnd 
Evaluering/kontrahering: 2mnd  
Styregodkjenning: 8.mai 
Byggestart:  mai 2014 
 



 

Prosjektpresentasjon 
 
Tore Bjørnå-Hårvik og Hallgeir Skog gikk gjennom anleggsdeler og installasjoner som skal inngå i 
forespørselen. Foreløpige tegninger ble visst og delt ut på bussen. Endelige tegninger vil følge 
forespørselsdokumentet. 
 
Hovedtall 

– Produksjon ca. 130 GWh 
– Tilsvarer 6500 husstander 
– Installert effekt 45 MW 
– Utbyggingskost 4-6 kr/kWh 
– Kostnad utbygging ca. 700 mill kr  
– Byggetid 4 år 

 
Veiledende hovedtall knyttet til samlet mengde i beskrivelsen: 

– Betongleveranse: ca.6700 m3 
– Tunnellengde: 6,7 km 
– Sjakter - 2 stk.: ca. 850 m 
– Uttak av bergmasser: ca.135.000 fm3 
– Rør i grøft: 1,3 km 
– Rør montert på fundamenter: 1,64 km 

 
 
HMS 
Det ble gitt en presentasjon av HMS-krav i prosjekter av Hallgeir Skog, se vedlagt presentasjon. 
 
Alle deltakere ble informert om Sikkerjobb og miljøanalyse for helikopterbefaringen og har signert denne til 
arkivering. Det ble tatt en felles sikkerhetsopplæring ved helikopteret av piloten Alexander.  
 
Kontrakter 
 
 
Hovedkontrakt med bygningsentreprenør NS8405 Bygg og anlegg. 
 
Det vil bli en hovedkontrakt på bygging av alle fem anlegg i Tosbotn. 
  

 
Tiltransporterte kontrakter som planlegges: 
 
Helgelandskraft vil vurdere hvilke kontrakter som er hensiktsmessige og tiltransportere og hvilke man vil styre 
som byggherrestyrt sideenteprise. 
 

– Rør og ventiler 
– Luker 
– Kran 
– Lavspent 
– VVS 

 
Byggeherrestyrte sideentepriser: 
 

– Elektromekanisk (Voith Hydro AS) 
– Vannmåling ( Scanmatic AS) 

 
Nettanlegg/Kabelanlegg (HK-nett) 
 

– Vil komme ut som egne forespørsler senere  
 

Milepæler 
 
HelgelandsKraft AS vil styre rekkefølge og framdrift i prosjektene med milepæler i kontrakten. 
 
Prosess 
 
Tommy Thrana informerte om at det vil være helelektronisk papirveksling i Mercell. Der det blir gitt en 
invitasjon fra Sellihca med link til Mercell. 
 
Under prekvalifiseringen i Mercell, husk da også på dokumentasjon på underleverandør. 
 
Vekting og tildeling 

– Økonomi (laveste pris) 



 

– Kvalitet (HMS/KS, CV ledelse) 
– Ressurser / Soliditet / Gjennomføringsevne 

 
Under utførelse vil det bli benyttet prosjekthotell (E-room) for kommunikasjon og tegningsdistribusjon.  
 
 
 
Bakken Gjestegård 
 
Magne Bakken er eier av Bakken gjestegård som har besøksadresse Tosbotn i Hommelstø, denne ligger godt 
plassert med tanke på utbygging av Tosbotn kraftanlegg. Istak har tidligere leid gjestegården og  da ble 
cafebygget brukt som kontor og spisested. Det ble da innlagt bredbånd som ligger klart ved overtakelse.  Med 
tanke på den gode beliggenheten har Magne Bakken og Helgelandskraft AS inngått en avtale om leie av 
følgende: 
 

– Cafe bygget, kjøkken og spiserom m.m. 
– Hus, gammelt bolighus med 3 soverom 
– Parkering foran cafebygget 
– Riggområde/brakkeleir på gjordet nedenfor ungdomshuset. 
–  

Dette vil bli tilbudt hovedentreprenøren etter nærmere overlevering mellom partene. 
 
Det er også mulighet for leie av: 
 

– Hytter 
– Båt 
– Caravan oppstilling 

 
Det er Tele/ Bredbånd på gjestegården, men det skal undersøkes hastighet på denne linjen. Det er 
mobildekning i Tosbotn, men dårlig dekning ved inntak, fjell osv. Da må kommunikasjonen sikres ved bruk av 
nødsamband, for eksempel satelitt telefon. Da det er krav til forbindelse ved ulykkesberedskap. 
 
Strømstolpe med transformator er like ved riggområdet. Dette blir entreprenørens påkoblingspunkt. 
 
Helikopterplass vil være på andre siden av Bakken Gjestegård, på jordet, og det vil bli laget en forbedret 
innkjørsel til plassen. 
 
Vannsituasjon Tosbotn: privat vannanlegg kan forsyne Cafebygget og brakkeleiren på riggområdet mot 
abonnementsavgifter. 
 
Kloakktanker: Det ligger noen kloakktanker igjen i bakken på riggområdet fra tidligere anlegg. Dette blir 
nærmere beskrevet i tilbudsdokumenter. 
 
Lande 
 
Helgelandskraft AS eier kai på Lande, vei til kai er dårlig i den forstand at veien er bratt og smal. Ved leie av kai 
må dette koordineres med HelgelandsKraft sitt eget behov og bruk. 
 
Massedeponi 
 
Alternativ massedeponi område er tippen på Finnesodden (sjøen). Avstand fra Finnesodden 0 Km – Istak sin 
betongstasjon 2 km – Leiråa kraftstasjon ca 6 km. 
Ny tunnel gjennom Molvikhammeren åpner nov 2013 
 
 
Befaringer 
 
Alle leverandørene ble tatt med på befaring av inntak og dammer på fjellet og det ble delt opp i grupper på 4 
personer med guide fra HelgelandsKraft AS.  
 
Alle firma fikk sett inntak og dam Leiråa. Inntak og dam Bjørnstokk. Inntak og dam Tverråa. Storelva 
kraftstasjon, Rørtrasse, Påhuggsområde, Adkomstveier og inntak Kromåa. Tosdalen kraftstasjonsområde 
(påhugg), adkomstvei, massedeponi/riggområde, dam, kanalisering, inntak og overføringer. 
 
Adkomstvei Ble befart til fots frem til brusted Tosdalsvatn. 
 
Befaringsdeltagerne ble tatt med på en runde på gjestegården (inne/ute), riggområder ved gjestegård, 
helikopterplass, rørlager (tiltenkt område), massedeponi Storelva (Stormoen).  
 
Befaring av kraftstasjonstomt Tverråa, Bjørnstokk, Leiråa fra buss og i terrenget. 



 

Befaring av Finnesodden (sjødeponi) med buss. 
 
Rørlager 
 
Rørlager er planlagt like øst for riggområdet og helikopterplassen. Byggherren vil besørge skogrydding. 
Arealet må planeres, og vei må bygges inn før lageret tas i bruk. 
 
Masselager ved Storelva   
 

– Lager sprengstoff kan være aktuelt her. Det må det søkes om tillatelse. 
– Deponiområde og område for prosessering pukk/grus. 
– Grusuttak fra private grunneiere kan være mulighet.  

 
Spørsmål som ble stilt under befaring/møter:  
 

1. Hvor ligger nærmeste båthavn? Brønnøysund og Mosjøen  
2. Hvor ligger de nærmeste betongblandeverk? Tosenfjorden, Sømna og Mosjøen 
3. Er det lagt til rette for å ta ut grus i deponiet ved Storelva? Skal sjekkes og blir beskrevet i 

tilbudsdokumentene. 
4. Vil aggregatdrift med tunneldriften avvikles når første kraftverk får strømmen på nettet? Når de to 

første kraftverkene er på nettet i 2016 vil det være mulighet å avvikle aggregatdrift. Regulerbare 
poster for aggregat tas med. 

5. Hvor vil entreprenør for bygningsmessige arbeider overta ansvaret for rørleveransen? Overlevering 
på rørlager (på bil) fortløpende som rørdeler leveres. Entreprenør losser. 

6. Foreligger det rapport knyttet til rasfare langs veien inn til Tosdalen kraftverk? 
Ja, denne blir vedlagt tilbudsdokumentene. 

7. Hvordan vil opplasting og transport av den økte mengde tunnelstein avregnes, dersom 
entreprenøren velger et større tunneltversnitt enn det som er oppgitt i forespørselen? Beregnet økt 
volum vil bli entreprenørens økonomiske ansvar å laste opp og transportere, og dersom dette gir 
lagerplass problemer så må entreprenøren bære risiko for lengre transport. Temaet er gjenstand for 
avklaring i forhandlinger.  
 
 
 


