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1 Formål	

1.1 Formål SHA – plan  
Planen skal sikre at forhold rundt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø håndteres på en god måte i 
arbeidsoppgaver som omfattes av byggherre forskriften. Den skal være et levende dokument, og 
et verktøy for alle parter involvert i arbeidet. 
 
Den skal følge alle faser, fra planlegging til og med gjennomføring. 

 

1.2 Mål  i HK for helse & sikkerhet 
Vassenden kraftverk skal være en trygg og sikker arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Å sikre at 
alle har nødvendig informasjon om de ulike risikoforholdene og prosedyrer/SJA ved de ulike 
anleggsdelene blir en av de viktigste forebyggende tiltakene. Et annet viktig område er etterlevelse 
av prosedyrer/ verneutstyr på individ nivå. 

 
Hovedbedrift og Byggherre skal i felleskap lage regler i forhold til brudd på bestemmelser/ 
prosedyrer som ved alvorlige brudd eller gjentatte brudd vil føre til bortvisning fra anlegget. 

 
Overordnet målsetning for Helgeland Kraft er ingen skader som resultat av eget arbeid/produksjon 
eller arbeid/tjenester utført av eksterne på oppdrag for Helgeland Kraft. 

 
Prosjektet (Hovedbedrift og Byggherre) skal definere følgende konkrete mål: 
 

 Vernerunder x pr måned 
 SJA xx pr måned  
 Avvik / forbedringsforslag xx pr måned 
 Skader 0 
 Miljøhendelser 0 

2 Ajourføring,	distribusjon	

2.1 Distribusjon og versjon nr 
 
Byggherre har ansvaret for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA–plan. Alle parter som 
er involvert i prosjektet/arbeidet har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i 
overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. 

 
Ansvarlig for behandling, oppdatering og innlemming av innmeldte forhold er: 

 
Navn:    
Rolle:   HMS-koordinator 
Telefon:   
E-post:    
 
Ansvarlig for godkjenning av innmeldte forhold er: 
 
Navn:   Terje Karstensen 
Rolle:   Prosjektleder 
Telefon:    
E-post:    
 
Distribuering: 
All kommunikasjon i prosjektet vil skje gjennom elektronisk prosjekthotell 
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Versjonshåndtering: 
Dokumentet er lagret med versjonshåndtering 

3 Organisering	

3.1 Byggherre 
Det er Helgeland Kraft AS som juridisk person som er byggherre. Det er divisjon Vannkraft v/ 
Torkil Nersund som er oppdragsgiver. 
 
Kontaktperson i prosjektet er: Prosjektleder 

3.2 Roller 
 
Rolle / funksjon Firma Navn 
Byggherre Helgeland Kraft AS - 
Oppdragsgiver(1) Helgeland Kraft AS Torkil Nersund 
Prosjektansvarlig Helgeland Kraft AS Hallgeir Skog 
Prosjektleder(kontaktperson) Helgeland Kraft AS Terje Karstensen 
HMS- koordinator (prosjektering) Helgeland Kraft AS  
HMS- koordinator (Utførende) Helgeland Kraft AS  
Prosjekterende Sweco Norge AS  
Byggherrens representant(2)   
Byggeleder   
Hovedbedrift(3)   
Hovedentreprenør   
Anleggsleder   
Underentreprenør   
Sideentreprenør   
Sideentreprenør   
Sideentreprenør   
Sideentreprenør   
 (1) I henhold til HK sin rollebeskrivelse for oppdragsgiver 
(2) I henhold til BHF § 4 pkt. c) 
(3) med samordningsansvar i henhold til arbeidsmiljøloven § 2-2 
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Organisasjonskart: 
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3.3 Kontraktstruktur, entreprise form 
Hovedenteprise anlegg og bygningsmessige arbeider NS8405 ”Norsk bygge og anleggskontrakt” 
 
Byggherrestyrt sideentreprise Elektromekanisk leveranser  
 

3.4 Hovedbedrift  
Rollen som hovedbedrift er knyttet til hovedentreprenør. Hovedbedriften skal ha ansvaret for 
samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (arbeidsmiljøloven § 
2-2). 

Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger 
om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. Slik samordning 
vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser 
og stillaser, brakkerigg etc. 

Utarbeide og revidere prosjektets framdriftsplan med tanke på samordning mellom ulike 
entreprenører i prosjektet. 

Avholde samordning og koordineringsmøter ukentlig/ved behov og som omfatter alle aktuelle 
virksomheter i og rundt prosjektet. 

Rapportere prosjektets HMS arbeid til byggherren. 

Vernearbeid beskrevet i pkt. 3.5 inngår som en del av hovedbedriftens ansvar.  

Sende inn forhåndsmelding til arbeidstilsynet og holde denne oppdatert i henhold til §10.  

Arbeidstilsynets skjema "Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere 
arbeidsgivere" skal brukes for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på hvem som er hovedbedrift og 
hvilke virksomheter samordningen omfatter. Skjemaet fylles ut av hovedbedriften, med 
opplysninger om hvilke virksomheter som omfattes og aktuelle kontaktpersoner. Skjemaet skal 
være tilgjengelig og synlig på arbeidsplassen til orientering for arbeidstakere, tillitsvalgte og 
vernepersonellet. 

3.5 Vernearbeid 
Det skal gjennomføres jevnlige vernerunder for å følge opp ivaretakelse av SHA og ytre miljø på 
bygge- og anleggsplassen.  
Hyppighet av og temaer for vernerundene skal tilpasses det pågående arbeidet. 
Utførende parter skal delta på vernerunder som gjennomføres i den perioden de utfører arbeid på 
bygge- og anleggsplassen. 
 
HMS-koordinator påser at vernerunder dekker alle relevante sider av virksomheten på bygge- og 
anleggsplassen.  
 

4 Omliggende	objekter,	og	aktiviteter	
Vassenden ligger veiløst til på østsiden av Storvatnet i Leirfjorden. Før kraftverket kan 
påbegynnes må det derfor bygges kaianlegg på øst- og vestsiden av Storvatnet, i tillegg til en 
adkomstvei på ca. 600 m fra østre kaianlegg til påhugg. All transport av maskiner, mannskap og 
utstyr skjer med helikopter og/eller flåte/ferje/lekter over Storvatnet.  
 
HMS må ha spesielt fokus i de perioder Storvatnet delvis er islagt. Eventuell transport over isen må 
beskrives i egen prosedyre med tanke på HMS. 
 
Anlegget vil generere en betydelig transport på FV 78 og FV 217 som normalt har liten transport.  
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Storvatnet har bestand av anadrom fisk og spesielt Norges nordligste bestand av sjørøye.  

5 Tidsplan	

5.1 Fremdriftsplan 
Se gjeldende fremdriftsplan for prosjektet. Fremdriftsplan revideres og oppdateres jevnlig av 
hovedbedrift i samråd med byggherren. Hovedbedrift utarbeider kvartalsmessige framdriftsplaner 
som synliggjør entreprenørens arbeider og samordning mot side -og underentreprenører. 
 
Eksempel 
Fremdriftsplanen finnes på Interaxo under mappen Utbygging Tosbotn\Felles\Fremdriftsplan 
Link 

5.2 Møter 
 

Det legges opp til løpende koordinering og samhandling. 
 

 Byggemøte hver 14. dag med hovedentreprenør. 
 Byggemøter med sideentreprenører etter behov. 
 Samordning -og koordineringsmøter avholdes ukentlig/ved behov og omfatter alle aktuelle 

virksomheter i og rundt prosjektet 
 

6 Kontroll,	beredskap	

6.1 Oversiktslister, adgangskontroll, ID kort 
Det skal føres og vedlikeholdes oversiktslister over alle som er tilstedet og utfører arbeid på bygge- 
og anleggsplassen. Listen føres og oppdateres av hovedentreprenør med samordningsansvar. 
Listene skal oppbevares i 6 måneder.  
Ansvarlig for arbeidet skal sørge for nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får 
adkomst til bygge- eller anleggsplassen. Alle som jobber på prosjektet skal ha Arbeidstilsynets ID 
kort. Alle som arbeider på eller nær ved høyspentanlegg, hvor FSE gjelder, skal ha HKs 
sikkerhetskort. 

 
Entreprenør skal følge ”krav til lønns- og arbeidsvilkår” for sine ansatte og underleverandørers 
ansatte. Se vedlegg for nærmere beskrivelse av denne plikten. 
 

6.2 Introduksjon, opplæring og informasjon om forhold på anleggsstedet 
Hovedentreprenør har ansvaret for at det gjennomføres oppstartsmøter med alle virksomheter på 
anleggsplassen. I tilfeller hvor de enkelte virksomheter ikke deltar med alle som skal utføre arbeid, 
er den enkelte virksomhet ansvarlig for at relevant informasjon bringes videre. Det kan i prosjektet 
stilles krav om at alt personell skal igjennom oppstartsmøte. 
 
Tema for oppstartsmøte skal minimum være: Gjennomgang av prosjektplan, SHA plan, 
organisasjonskart/roller, framdriftsplan, administrative bestemmelser, plan for ytre miljø og 
anleggsplan. 
 
 

6.3 Bygge- og fremdriftsmøter 
SHA plan skal være en fast del på alle bygge- og fremdriftsmøter. Dette skal dokumenteres i 
møtereferater. 

Herunder blant annet: 



SHA Plan Vassenden   

Side 8 av 11 
 

 Gjennomgang av framdriftsplan med hensyn til endringer som medfører endrede 
risikoforhold. Som for eksempel endret rekkefølge eller samtidighet av arbeider. 
Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner i kommende periode. 

 
 Status HMS-arbeid: 

o Gjennomførte vernerunder og resultat av disse. 
o Uønskede hendelser og avvik. Samt korrigerende tiltak eller plan. 
o Nye virksomheter, og informasjon/opplæring av disse. 
o Endringer i SHA plan. 

6.4 HMS beredskap 
Det skal utarbeides skriftlig beredskaps- og varslingsplaner som skal gjøres kjent og være 
tilgjengelig på anleggsplassen. Oversikt over førstehjelpsutstyr, telefonnummer, etc. 
 
Det skal alltid være forsvarlig nødkommunikasjon i nærheten av hvor arbeid foregår.  
Hvis det skal foregå arbeid i områder hvor normal nødkommunikasjon ikke har signaldekning. Skal 
det benyttes alternativ kommunikasjon som for eksempel satellittelefon.  
 
Ved ferdsel i rasfarlig området skal det være utarbeidet rutiner som skal følges. 
 
Ved ferdsel på islagt vann skal det utarbeides rutiner som skal følges. 
 
Ved definerte landingsplasser for helikopter skal det til enhver tid være ryddet for løse gjenstander. 
 
Miljøuhell skal varsles umiddelbart i henhold til gjeldende varslingsplan.  
 

6.5 Personlig verneutstyr 
For bruk av verneutstyr vises det til HKs instruks 2005-01737 (se vedlegg). Unntatt fra denne 
instruksen er bruk av arbeidsklær som skal tilfredsstille norm for antiflame. Dette er kun nødvendig 
i forbindelse med varme arbeider og der Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg 
(FSE) er gjeldende 

 

6.6 SJA 
SJA-analyser skal gjennomføres i forkant av alle nye arbeidsoppgaver. Alle som skal delta i 
arbeidsoperasjonen må delta og skal signeres av alle involverte.  
Hver morgen utføres en skriftlig mini-SJA hvor dagens arbeidsoppgaver gjennomgås.  
SJA skal scannes og legges inn på prosjekthotellet. 

 

6.7 Tilsyn/vernerunder byggherre 
Byggherren kan iverksette intern tilsyn dersom han finner det nødvendig. Dette kan være 
egne vernerunder, system revisjoner, kontroll på etterlevelse av ROS-analyser ol. 

 

7 Risiko	

7.1 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak  
Byggherre og prosjekterende har gjennom planlegging og prosjektering identifisert særskilte 
risikoforhold (anleggsspesifikke) som entreprenøren må ta med i sine planer og lage seg 
prosedyrer og eller planer for å håndtere. Risikoforhold som ikke er håndtert i Entreprenørens sitt 
internkontroll system må dokumenteres gjennom bruk av SJA eller lignende. Identifiserte 
risikoforhold skal tas inn i entreprenørens HMS planer og det skal utarbeides tiltak, dette gjelder 
også for UE(er) og byggherrens sideentreprenører. 
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ROS analysen skal oppdateres jevnlig med tanke på nye risikoer, utarbeide/reviderte tiltak/prosedyrer 
eller nye arbeider. 
 

7.2 RUH 
Alle RUH i prosjektet meldes via Helgeland Kraft AS sitt elektroniske system, gjennom dedikerte 
mapper. Dette gjelder alle avvik/forbedringer fra alle virksomheter i prosjektet. Dette er imidlertid 
ikke til hinder for at entreprenør, og eventuelle underentreprenører har eget system for håndtering 
av dette i tillegg. Alle virksomheter er ansvarlig for at avviksbehandling foretas ved HMS-avvik, 
brudd på offentlige tillatelser, lover, forskrifter, HMS-planen og virksomhetens egne rutiner. Den 
som har meldt avviket skal ha tilbakemelding om hva som ble resultatet av avviksbehandlingen, og 
eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. 

 
 

7.3 Varsling, rapportering og granskning 
 
Hovedbedrift skal rapportere månedlig på utført HMS arbeid i prosjektet på standard skjema 
(utarbeidet av Helgelandskraft AS). Rapporteringen skal skje senest 5 virkedager etter 
månedsskifte. Rapporten leveres i Interaxo. 
 
Varsling og gransking: 
Hendelser kategori 2 og 3 skal umiddelbart varsles til byggeleder, se tabell 1. For kategori 3 skal 
granskning skal utføres innen 2 virkedager, for kategori 2 skal prosjektleder hos Byggherre og 
Hovedentreprenør i felleskap vurdere behov for gransking. Hovedentreprenør er ansvarlig for å 
lede og gjennomføre gransking av egne arbeider og underentreprenører. Hovedentreprenør 
beskriver sine prosedyrer for gransking som tas inn som en del av SHA planen.  

 
Definisjoner: 
Med personulykke forstås: 
 Skader som medfører fravær 
 Skader som medfører arbeidstilpasning 
 Skader som krever medisinsk behandling/førstehjelp 
 
Med miljøhendelse/brudd forstås i denne sammenheng: 
 Alle miljøhendelser/brudd som kan medføre langvarig eller betydelig kortvarig skade på 
ytre miljø. 
 
Med nestenulykke forstås: 
 En hendelse som kunne ha medført personskade eller skade på miljø. 
 

Tabell 1 Nivå hendelser 

Klassifisering Klasse Granskningsnivå Personskade Farlig forhold/nesten 
ulykke 

Miljøuhell 

1-Ubetydelig/liten Avviksbehandling Førstehjelpsskade 
eller mindre skade 
med undersøkelse 
og/eller enkel 
medisinsk 
behandling. 
 
Skaden kunne ikke 
blitt verre under 
andre 
omstendigheter 

Uønsket forhold eller 
nesten ulykke med 
ubetydelig potensial 

Miljøhendelse med 
ubetydelig potensial. 
 
 
 
 
Miljøhendelsen 
kunne ikke blitt 
verre under andre 
omstendigheter 

2-Mindre/kortsiktig Avviksbehandling 
eller granskning 
 

Behandling av 
medisinsk personell 
Skade med og/ eller 

Farlig forhold eller 
nesten ulykke med 
potensial for alvorlig 

Mindre alvorlig 
miljøskade 
Restitusjonstid 1-12 
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uten fravær 
 
 
 
 
 
Omstendighetene 
hindret et mer 
alvorlig utfall 

personskade, 
alvorlig miljøskade 
eller alvorligskade 
på utstyr. 
 
 
Omstendighetene 
hindret mer alvorlig 
skade omfang 

måneder. 

3-Langsiktig/varig Granskning Alvorlig skade. 
Omstendighetene 
hindret varig men 
eller langvarig 
plage. 
 
 
 
Dødsfall eller 
alvorlig skade med 
varig men 

Farlig forhold eller 
nesten ulykke med 
potensial for dødsfall 
eller alvorlig 
personskade med 
varig men 
 
Farlig forhold eller 
nestenulykke med 
potensial for varig 
miljøskade eller 
totalhavari av utstyr 
 

Lang varig /og eller 
betydelig miljøskade 
med restitusjonstid 
1-10 år 
 
 
 
 
 

 
 

Metode for granskning: 
Granskning skal gjennomføres som en styrt prosess og følge de samme prinsipper som revisjon, 
med referanse til ISO 19011:2002 ”Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller 
miljøstyring”.  
 
Følgende prinsipper er viktig ved granskning: 

 Analyser skal bygge på fakta 
 Ha fokus på å identifisere bakenforliggende årsaker 
 Involver berørte parter 
 Sikre tilstrekkelig kompetanse 

 
Normal struktur for arbeid i et granskningsteam er: 

 Forberede granskning, planlegge arbeidet. 
 Samle informasjon. 
 Organisere, analysere og evaluere informasjon. 
 Utarbeide foreløpig rapport som inneholder analyse av årsaker samt forslag til tiltak. 
 Presentere granskningsrapport og funn i møte med berørte parter. 

 
 

8 Gjennomføring	

8.1 Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 
Kravet til forhåndsmelding gjelder for bygge- eller anleggsvirksomhet som vil vare utover 30 
virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk.  
 
Forhåndsmelding skal sendes til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidet starter. 
 
Forhåndsmeldingen skal settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen og oppdateres av 
hovedentreprenør. 
 

9 Dokumentoversikt	
Prosedyrer og skjemaer: 
 

 ROS analyse byggefase (Byggherre) 
 Hovedfremdriftsplan 
 2005-01737 Prosedyre for bruk av verneutstyr 
 Beredskaps- og varslingsplan (utarbeides i felleskap av hovedbedrift og byggherre) 
 Egenrapportering ”krav til lønns- og arbeidsvilkår” (utarbeides av hovedbedrift) 
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