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01 2023-10-20 Anbud ut Ervin BjFre  

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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 Tidsfrister 

For innlevering og leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:  

Frist 

nr. 

Beskrivelse Dato  

1.  Utsendelse tilbudsdokumenter Iht konkurranseutlysning Abakus  

2.  Anbudsbefaring  Iht konkurranseutlysning Abakus  

3.  Anbudsfrist Iht konkurranseutlysning Abakus  

4.  Oppstart  Oppstart uke 3-2024  

5.  Ferdigstillelses bygg og tekniske fag Onsdag 15.05-2024  

 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1.  HMS-plan/ IK-system Senest ved oppstart Ingen 

2.  Detaljert fremdriftsplan Senest ved oppstart 

på byggeplassen. 

Ingen 

3.  Månedsrapporter 1. fredag hver mnd. Ingen 

4.  Som bygget dokumentasjon Ved ferdigstillelse 1500,- pr. dag 

5.  Komplett FDV-dokumentasjon 14 dg før ferdigstillelse 1500,- pr. dag 

6.  Sluttdokumentasjon/opplæring Før ferdigstillelse 1500,- pr. dag 

 

 


