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1 Generelle kontraktshestemmelser

Som generelle kontraktshestemmelser gjelder NS 8405:2008 — Norsk bygge- og anleggskontrakt (i det
falgende "NS 8405"), med de presiseringer og endringer til NS 8405, som er angitt i dette dokumentet.
Dersom det er motstrid mellom bestemmelser i dette dokumentet og i NS 8405, skal bestemmelsene i
dette dokumentet ha forrang.

1.1 Varsler og Krav (NS 8405 pkt. 8)

1.1.1 Varsler og Krav-NS 8405 pkt. 8

Falgende gjelder i tillegg til pkt. 8, 2. ledd:

Varsler og krav gitt ved e-post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt.

1.2  Sikkerhetsstillelse-NS 8405 pkt. 9

1.2.1 Entreprengrens sikkerhetsstillelse-NS 8405 pkt. 9.2

Presisering av NS 8405 pkt. 9.2:

Hvis ikke annet er avtalt gjelder det som fremgar av avtaledokumentet og/eller garantidokumentet
vedrgrende sikkerhetsstillelse og garantier.

1.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse-NS 8405 pkt. 9.3

NS 8405 pkt. 9.3 utgar. Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

1.4 Forsikring — NS8405 pkt. 10

1.4.1 Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret — NS8405 pkt. 10.1

Foalgende gjelder i tillegg til pkt. 10.1:

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedragrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er
overtatt av byggherren.

Entreprengrens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse dokumenteres med
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke & betale avdrag fgr han har mottatt entreprengrens
dokumentasjon.
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1.5 Forhold pa byggeplassen — NS8405 pkt. 12.

1.5.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak — NS 8405 pkt. 12.1

Supplerende bestemmelser til NS 8405 pkt. 12.1:
12.1.1 Internkontroll og helse, miljg og sikkerhet (HMS), og sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Entreprengren plikter & ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. HMS pa
bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldende lover og regler. Byggherren kan kreve
ngdvendig dokumentasjon fremlagt og har rett til & foreta revisjon av entreprengrens HMS-system.
Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han anser det
nagdvendig. Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet
ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
forholdets opphgr. Med mindre annet er avtalt skal dagmulkten veere NOK 5 000,- pr. dag.

12.1.2 Lgnns- og arbeidsvilkar
(a) Generelt

Entreprengren erkleerer & vaere innforstatt med og forplikter seg til & overholde norsk
arbeidsmiljglovgivning, blant annet arbeidsmiljgloven, (jf. LOV 2005-06-17 nr. 62: Lov om
arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern mv.) og forskrift om Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter (jf. forskrift av 8. februar 2008 nr. 112).

Hvis det i lgpet av kontraktsperioden kommer frem at entreprengren, eller noen denne er ansvarlig for,
ikke fglger lovgivningen som vist til, kan dette bli vurdert som vesentlig kontraktsbrudd som gir
byggherren rett til & heve kontrakten og/eller kreve erstatning.

Videre forbeholder oppdragsgiver seg rett til & gjennomfare ngdvendige sanksjoner dersom
entreprengren og eventuell(e) underentreprengr(er) ikke etterlever norsk arbeidsmiljglovgivning.

(b) Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Entreprengren plikter a rapportere eventuell bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere i
henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

(c) Naermere om krav til lanns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter

1. Krav til entreprengren og eventuell(e) underentreprengr(er)

(a) P& omrader som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprengren sgrge
for at ansatte hos denne og eventuell(e) underentreprengr(er) som direkte medvirker til & oppfylle
denne kontrakten, har lanns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldene forskrifter.

(b) Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprengren
sgrge for at de samme ansatte har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste
arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter
til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

(c) Entreprengren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter ansatte hos
underentreprengr(er) som direkte medvirker til & oppfylle denne kontrakten.
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2. Administrative bestemmelser og sanksjoner

(@) Entreprengren skal pa forespgrsel og innen tidsfrist satt av oppdragsgiver, beskrive og
dokumentere hvordan virksomheten varetar kravene i 1 a) — ¢), som nevnt ovenfor. Oppdragsgiveren
kan kreve rapportering flere ganger i lgpet av kontraktsperioden.

(b) Oppdragsgiver, inkludert eksterne kontrollgrer engasjert av oppdragsgiver, har rett til & foreta
annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos entreprengren, hos eventuell(e)
underentreprengr(er), og ved lokasjonen hvor tienesten utfares. En eventuell stedlig kontroll vil kunne
inkludere innsyn i lgnns- og personalsystemer.

(©) Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollgr som mottar opplysningene, har taushetsplikt om
opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, ei heller
overfor ansatte eller interne eller eksterne radgivere som er ngdvendige for & f& spraklig, gkonomisk,
juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder ogsa for radgiverne.

(d) Hvis entreprengren eller eventuell(e) underentreprengr(er) far palegg fra Arbeidstilsynet som
gjelder lanns- og/eller arbeidsvilkar, skal entreprengren uten opphold informere oppdragsgiver ved
kopi av palegget. Hvis entreprengren eller underentreprengren(e) ikke utbedrer forholdene i palegget
innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold som vil medfare plikt til & betale
dagmulkt inntil forholdet er rettet. Dagmulkten palgper automatisk og skal, med mindre annet er avtalt,
veere NOK 5 000 pr. dag.

(e) Hvis entreprengren i sin oppfalging av eventuell(e) underentreprengr(er) finner at det ikke er
samsvar mellom kravene i punkt 1 a) — ¢) og praksis eller dersom det oppdages brudd p& kravene i
punkt 1 a) — c) hos underentreprengren, skal entreprengren uten opphold opplyse oppdragsgiver om
forholdene og sgrge for at de blir rettet innen den frist oppdragsgiver setter. Hvis forholdene ikke
utbedres innen fristen, vil dette bli ansett som mislighold som vil medfare plikt til & betale dagmulkt
inntil forholdet er rettet. Ved alvorlige brudd som medfarer fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte
brudd eller ved avtalt maksimalt antall dager med dagmulkt, anses det som vesentlig mislighold som
gir oppdragsgiver rett til & heve kontrakten.

3. Endringer i lgnns- og prisniva

Endring(er) i lanns- eller prisnivaet eller satser for sosiale utgifter etter at kontrakten er inngatt, er ikke
gjenstand for saerskilt prisregulering, men er i tilfelle inkludert i det som ellers Igpende betales av
oppdragsgiveren til generalentreprengren i samsvar med denne kontrakten.

Generalentreprengren skal holde oppdragsgiveren skadeslgs for ethvert krav knyttet til manglende
betaling av lgnn og andre ytelser knyttet til arbeidsforhold for egne ansatte eller innleide.

Det samme gjelder for generalentreprengrens eventuelle underentreprengr(er).

12.1.3 Avfallshandtering

Entreprengren skal iverksette tiltak for & sikre korrekt handtering av avfall som oppstar under
anleggsperioden, i henhold til gjeldende regelverk. Entreprengren skal sgrge for kildesortering av
bygge avfall. | tillegg skal entreprengren iverksette tiltak for & minimalisere avfallsmengden som
oppstéar i byggeperioden.

Hvis entreprengren er norsk (merverdiavgiftregisteret i Norge) og benytter emballasje, skal det senest
ved kontraktsinngaelse fremlegges dokumentasjon for at entreprengren er medlem i en returordning
eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor
emballasjen blir tatt hdnd om pa en milijgmessig forsvarlig mate (Grent Punkt Norge AS eller
tilsvarende returordning).
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1.6 Kontroll — prgving mm — NS 8405 pkt. 14

1.6.1 Byggherrens rett til a fgre kontroll — NS 8405 pkt. 14.1

Falgende gjelder i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:

a) entreprengrens kvalitetsplan

b) utfgrelsen av kontraktarbeidet som er ngdvendig for & ferdigstille kontraktsgjenstanden

c) produksjonsprosessen

d) de deler av entreprengrens styringssystemer for gvrig (f.eks. for gkonomi, HMS og regnskap),

som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og
dokumentgjennomgaelse. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Innsynsretten er begrenset til tre &r etter at siste betaling har funnet sted. Entreprengren skal sikre at
byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere,
med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprengrens evne til & oppfylle sine
forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens utgvelse av kontroll og innsynsrett fritar ikke
generalentreprengren fra hans ansvar for korrekt kontraktoppfyllelse.

1.7 Fremdrift og samordning — NS 8405 pkt. 18

1.7.1 Fremdriftsplan — NS 8405 pkt. 18.1

Falgende gjelder i tillegg til NS 8405 18.2:

Entreprengrens fremdriftsplan skal falge de tidsfrister som er angitt i fremdriftsplanen som fglger av
kontrakten. Videre skal entreprengren fglge opp manedlig SHA-Ytre Miljg og perioderapportering iht.
fremdriftsplanen og rapportmaler som byggherren bestemmer.

1.8 Endringer — NS 8405 pkt 22

1.8.1 Endringsordre — NS 8405 pkt. 22.3

Falgende gjelder i tillegg til NS 8405 pkt. 22.3:

Endringsarbeid skal veere skriftlig bestilt far de settes i gang. Arbeid som ikke er bestilt vil ikke bli
honorert.

Faktura med attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, utfart arbeid, transport etc. sendes
byggherren gjennom byggelederen senest 20 hverdager etter at det respektive arbeidet er utfart.

Dersom et tilleggsarbeid ma utfares med en gang og oppgjersformen ikke er avtalt, skal dette
behandles som regnings arbeid inntil avtale er inngatt. Uansett skal alt tilleggsarbeid godkjennes av
byggherren pa forhand.
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Endringer utlgses av en endringsmelding som skal godkjennes av byggeleder. Entreprengren skal
utarbeide en egen endringsfaktura hver maned. Grunnlaget for fakturaen er den aktuelle manedens
godkjente endringsmeldinger.

Beregning av tid ved regningsarbeidet skal ikke omfatte reisetid til/fra anleggsstedet.

1.9 Beregning av vederlagsjustering og fristforlengelse — NS 8405 pkt.25
Som tillegg til NS 8405 pkt. 25 gjelder:
Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke
overstiger 15% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 15% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter
falgende formel:

V=05xAx(B-1,15xC)
C

V = vederlagets stgrrelse
A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva .
B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva.

C = opprinnelig kontraktbelgp (kontraktssum eks mva.)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til:

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprise/leverandgr kontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifalge denne bestemmelse, skal ikke Ignns- og pris reguleres i lgpet av byggetiden.

Regulering ved forlenget byggetid:

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

V = 0,05 x Kx (T2-T1-6)
T2

V = vederlagets stgrrelse

K = kontraktsum.

T1 = opprinnelig byggetid i hverdager

T2 = ny avtalt byggetid (opprinnelig byggetid + omforent fristforlengelse) i hverdager.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, skal ikke lgnns- og pris reguleres i lgpet av byggetiden.
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1.10 Generelle betalingsregler — NS 8405 pkt. 29
Som tillegg til NS 8405 pkt. 29 gjelder:

De bestemmelser som fremgér av kontraktens vederlagsbestemmelser, samt falgende:

Fakturaer til byggherren skal spesifiseres og dokumenteres slik at byggherren ut fra disse skal kunne
kontrollere at faktureringen er korrekt. Byggherren kan stille krav til fakturaens neermere innhold.

Fakturaen skal uansett inneholde:

- kontraktens navn;

- henvisning til byggherrens kontrakts nummer;

- fakturatype;

- dokumentasjon pa at angjeldende betalingsmilepzel er nadd

- dokumentasjon pa eventuelle endringer og/eller tilleggsbestillinger med godkjenning fra
byggherren

- dokumentasjon pa utfgrte tjenester og leveranser gjennom arbeidssedler/timelister

Kun korrekt utfylte fakturaer sendt adresse som oppgitt av byggherren utlgser betalingsplikt for
byggherren. Byggherren kan stille krav om at det benyttes elektronisk faktura. Betaling av faktura
innebeerer ingen godkjennelse av grunnlaget for fakturaen eller kravets stgrrelse.

Det skal foretas avregning for utfart oppdrag pr. maned, med mindre partene avtaler annet.

Dersom entreprengren blir klar over at det kan bli tale om overskridelse av det opprinnelige avtalte
vederlaget (kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt. 2.8) som entreprengren mener at byggherren ma
dekke hele eller deler av, skal entreprengren, uten ugrunnet opphold, varsle skriftlig om dette slik at
partene, sa fort som mulig, kan avklare bakgrunn for overskridelsen og enes om en hensiktsmessig
videre oppfalging for begge parter. Unnlater entreprengren & fremsette varsel som her angitt, kan han
ikke senere kreve dekket eventuelle overskridelser utover det byggherren &penbart matte ha
paregnet.

1.11 Overtakelse — NS 8405 pkt. 32

1.11.1 Byggherrens rett til & nekte overtakelse — NS 8405 pkt. 32.5

| tillegg til NS 8405 pkt. 32.5 gjelder fglgende:

Byggherren kan nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i rimelig tid
for gjennomgang far overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes normalt som 14 hverdager.

1.12 Sluttoppgjer — NS 8405 pkt. 32.5

1.12.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav — NS 8405 pkt. 33.2

I tillegg til NS 8405 pkt. 33.2 gjelder falgende: Ved sluttoppgjer har byggherren rett til & holde tilbake
et belgp til dekning av arbeider som ved overtakelsesforretningen er blitt protokollert som ikke utfart
eller mangelfullt utfart. Tilbakeholdt belgp blir ikke utbetalt fer alle gjenstdende arbeider er utfert og
papekte mangler er rettet og godkjent av byggherren.
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2 @vrige generelle bestemmelser

21 Entreprengrens undersgkelsesplikt forut for inngitt tilbud

Det er entreprengrens eget ansvar a ha gjort seg kjent med forhold som kan ha betydning for
utfgrelsen av kontrakten.

Byggherren er ikke forpliktet til & gi kompensasjon i form av betaling og/eller tid, eller innrgmme andre
kontraktendringer pga. forhold som entreprengren i forbindelse med tilbudsarbeidet kunne eller burde
ha blitt klar over far innlevering av tilbudet.

Entreprengren skal etter kontraktsinngaelse lgpende gjgre seg kjent med forhold som kan ha
betydning for kontraktoppfyllelsen, og uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren om forhold
som entreprengren oppfatter at kan ha betydning for kontraktgjennomfgringen. Unnlater
entreprengren & oppfylle sin varslingsplikt som her angitt, har entreprengren ikke rett til senere a
paberope angjeldende forhold som grunnlag for endring av kontrakten og/eller kompensasjon fra
byggherren.

2.2 Kvalitets- og miljgstyring

Entreprengren skal ha en tilfredsstillende kvalitetsplan som er tilpasset oppdragets art og omfang.
Entreprengren skal utarbeide en kvalitetsplan for oppdraget basert pa relevante deler av NS-EN ISO
9001:2008 "Systemer for kvalitetsstyring". Kvalitetsplanen skal blant annet inneholde prosedyrer som
ivaretar forebyggende arbeid for & unnga avvik, for & avdekke avvik og for & lukke avvik i
grensesnittaktiviteter med andre entreprengrer. Videre skal entreprengren etablere system for
miligledelse for oppdraget basert pa relevante bestemmelser i NS-EN-ISO 14001:2004 pkt. 4 "Krav til
miljgstyringssystem”, eller tilsvarende krav i andre miljgstandarder.

2.3 Forhold til lovgiving og andre forhold som har betydning for
gjennomfgring av oppdraget

Entreprengren skal ha oversikt over og fglge den til enhver tid gjeldede lovgivning og det regelverk
som har relevans for giennomfaringen av oppdraget, bade for entreprengren selv og for det formal
byggherren har med oppdraget og det ansvar byggherren har.

Alt arbeid som utfares i forbindelse med oppdraget, ma utferes slik at myndighetskrav oppfylles.

Entreprengren garanterer for, til enhver tid, & ha ngdvendig ansvarsrett i samsvar med reglene i, og i
medhold, av plan- og bygningslovgivningen. Manglede kompetanse som her vist til for
oppdragstageren, vil veere & anse som vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til & heve
kontrakten og/eller kreve erstatning.

2.4  Skatteattest-underentreprengrer
Generalentreprengren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd pa

entreprengrens plikt til & kreve skatteattester gir byggherren rett til & kreve at entreprengren erstatter
vedkommende firma med underentreprengr som kan fremlegge skatteattester.
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2.5 Skatter, avgifter og offentlige gebyrer

Bestemmelsene i dette punktet omfatter ikke ordinaer norsk merverdiavgift som pa vanlig mate skal
tillegges ved fakturering av tjenester utfart i Norge. Entreprengren skal for gvrig selv dekke alle
skatter, avgifter, og offentlige gebyrer som er ilignet eller palagt eller fastsatt av offentlige myndigheter,
og som har tilknytning til gjennomfgringen av denne kontrakten.

Entreprengren skal ogsa sgrge for Igpende rapportering til offentlige skatte- og avgiftsmyndigheter i
samsvar med det til enhver tid gjeldende lovverk. Tilsvarende rapporteringsplikt gjelder ogsa i
ngdvendig utstrekning til tollmyndigheter.

Endring(er) i skatter, avgifter eller gebyrer er ikke gjenstand for seerskilt prisregulering.

Entreprengren skal holde byggherren skadeslgs for ethvert krav knyttet til manglende betaling av
skatter, avgifter og gebyrer, samt krav knyttet til manglende rapportering som nevnt ovenfor. Det
samme gjelder for entreprengrens eventuelle kontraktsmedhjelpere eller andre kontraktsmedhjelpere
som entreprengren benytter.

2.6 Ansvar og ansvarsbegrensninger

Ingen av partene svarer for den annen parts indirekte tap i forbindelse med oppfyllelsen av kontrakten.
Dette gjelder uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form, unntatt ved utvist forsett eller grov
uaktsomhet. Indirekte tap etter denne bestemmelsen omfatter, men er ikke begrenset til: tapt inntekt,
tapt fortieneste, tap forarsaket av forurensning og tapt produksjon.

Uten hensyn til det som ellers falger av kontrakten, skal partene ogsa holde hverandre skadeslgs for
personskade eller tap av menneskeliv for medarbeidere hos de respektive parter, inkl. hos
underentreprengrer/kontraktsmedhjelpere, enten disse er ansatte eller tilknyttet vedkommende part pa
annen mate.

2.7 Publisitet
Entreprengren skal innhente skriftlig forhAndsgodkjennelse fra byggherren dersom han gnsker a gi

offentligheten informasjon om avtalen utover & oppgi oppdraget som generell referanse. Partene skal
ellers samarbeide om eventuelle felles meddelelser til allmennheten der dette matte veere naturlig.

2.8 Sprak

Prosjekt- og anleggsleder skal beherske skandinavisk sprak muntlig og skriftlig. Manglende oppfyllelse
av dette kravet anses som mislighold som vil medfgre plikt til & betale dagmulkt inntil forholdet er
rettet. Dagmulkten palgper automatisk og skal, med mindre annet er avtalt, vaere NOK 5 000 pr. dag.
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