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1. ANBUDSINNBYDELSE 
Rom Eiendom  innbyr i forbindelse med rehabilitering av Røros stasjon  til ”Åpen 
anbudskonkurranse” på følgende entrepriser: 
 
Rehabiliteringsarbeider-stasjonsbygning Røros stasjon 
Denne gjennomføres som en delt entreprise med ulike koordineringsansvar. 
  

1: Bygningsmessig hovedentreprise 
 

 2: Malerarbeider 
 
Entreprenøren kan velge å levere tilbud på ett eller begge fag. 
 
 
ANSKAFFELSESPROSEDYRE 

Anskaffelsen gjennomføres som: 

Åpen anbudskonkurranse.  

 
1.1 ANBUDSREGLER 
 
1.1.1 Generelle anbudsregler 
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser av 
16. Juli 1999  

(LOA) med forskrift om offentlige anskaffelser av 07.04.2006.  

Anbud med tilhørende dokumentasjon skal utformes på Norsk. Norsk skal også benyttes 
under gjennomføringen av kontrakten.  

Disse reglene gjelder med de tillegg, presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. 
 
 
1.1.2 Spesielle anbudsregler 
 
I tillegg til eller i stedet for de generelle anbudsreglene gjelder følgende: 
 
1.1.3 Konkurransegrunnlaget 
Dersom anbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller 
oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for prissettingen eller 
ferdigstillelsesdatoen, kan tilbyder be om tilleggsopplysninger inntil 6 dager før 
anbudsfristens utløp. 
Alle skriftlige endringer av konkurransegrunnlaget skal hensyntas i anbudet. Melding skal 
være sendt fra byggherren i rimelig tid, og senest 6 dager før anbudsfristens utløp. 
 
Eventuelle spørsmål og ytterlige opplysninger om konkurransegrunnlaget skal rettes 
gjennom Mercell. 
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1.1.4 Kontraktsdokumenter 
Særskilt avtaledokument skal opprettes. Avtaledokumentet skal utformes i samsvar med NS 
8405.  
 
1.1.5 Retur av anbudsdokumenter 
Innsendte anbud vil ikke bli returnert. 
 
1.1.6 Forbehold og presiseringer 
Det tas forbehold om at Røros Kommune gir igangsettingstillatelse slik at planlagt fremdrift 
kan opprettholdes. 
ROM Eiendom AS forbeholder seg rett til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig 
grunn. 
 
1.2 Anbudsbefaring 
Anbudsbefaring bygg vil bli avholdt __23.02.2015    kl.1200.  Oppmøte på Røros stasjon.   
 
1.3 Innlevering 
Regler for innleveringen kommer frem i annonseringen av konkurransen via Mercell. 
 
 
Innleveringsfrist:      17.03.2015 Kl:    1300. 
 
1.4 Vedståelsesfrist 
Anbyderen må vedstå seg anbudet i 90 kalenderdager regnet fra anbudsfristens utløp. 
 
1.5 Anbudsåpning 
Anbudsåpning vil finne sted umiddelbart etter anbudsfristen.  
 
1.6 Tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt skjer på basis av det mest fordelaktige anbudet for Rom Eiendom AS  
vurdert ut fra følgende kriterier:    

- Pris.         50% 
         

- Kapasitet-gjenomføringsevne.Kapasitet og gjenomføringsevne 30% 
skal dokumenteres. 
 

- Relevant kompetanse/erfaring. Skal dokumenteres med liste  20% 
over prosjekter utført siste 5 år med minst tilsvarende størrelse  
eller kompleksitet. Det skal oppgis referanser for prosjektene  
og det skal vedlegges CVèr for de personer som er tiltenkt 
nøkkelposisjoner i prosjektet. 
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2 ANBUDSOPPLYSNING OG KRAV 
2.1 Anbudsgrunnlaget 
Fullstendig konkurransegrunnlag for entreprisen består av: 
 
1. BOK 0 - PROSJEKTFORUTSETNINGER 
2. MENGDEBESKRIVELSE FOR BYGGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
3. MENGDEBESKRIVELSE MALERARBEIDER 
4. REFERAT FRA TILBUDSBEFARING 
5. BYGGHERRENS SHA-PLAN 
 
2.2 Krav til anbudet/innlevering 
Tilbudet skal gis på grunnlag av de dokumenter som er angitt i konkurransegrunnlaget. Det 
skal leveres et tilbud for Bygningsmessige arbeider og et for malerarbeider. 
Entreprenøren kan velge å levere tilbud på ett eller begge fag. 
 
Følgende dokumenter skal leveres: 
1. Tilbudsbrev undertegnet og stemplet 
2. Følgeskriv med/ evt. forbehold. 
3. Mengdebeskrivelser komplett utfylt med enhetspriser 
4. Firmaattest. 
5. Skatteattest for merverdiavgift, ikke eldre enn 6 måneder. 
6. Skatteattest for skatt, ikke eldre enn 6 måneder. 
7. HMS-egenerklæring ihht forskriftens vedlegg 2. 
8. Referanseliste med relevante prosjekter siste 5 år, samt dokumentasjon på       
gjennomføringsevne. 
9. CV-er for nøkkelpersoner. 
 
 
2. 3 TILLEGGSOPPLYSNINGER 
 
2.3.1 Lønns- og prisstigning 
Kontrakten skal ikke reguleres for lønns- og prisstigning.  
 
2.3.2 Tilleggsarbeider 
I anbudsskjema er det bedt om timepris for evt regningsarbeider. 
I timepriser og enhetspriser som skal oppgis skal være inkludert alle entreprenørens kostnader 
sånn som sosiale kostnader,verktøygodtgjørelse, reise- og gangtid, riggandel, administrasjon, 
generalkostnader og fortjeneste. 
 
2.3.3 Godkjenning ihht PBL 
Det forutsettes at alle aktører enten har sentral godkjenning eller oppnår lokal godkjenning for 
tiltaket.  
Kostnadene ved innhenting av lokal, evt. sentral, godkjenning, skal dekkes av 
anbyder/entreprenør, eventuelt innkalkuleres i tilbudets rigg- og driftsposter. 
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2.3.4 Internkontrollforskriften / Byggherreforskriften/ HMS 
Anbyderne må kunne dokumentere at de har internt kontrollsystem etter 
internkontrollforskriften med,  erklæring om gjennomført revisjon. 
 
Bygningsentreprenøren skal etter kontraktsinngåelse ivareta funksjoner som stilles gjennom 
”Forskrift til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” (Byggherreforskriften), FOR 2009-08-03 nr 

1028.  

 
Følgende funksjoner skal ivaretas: 

- koordinator for utførelse 
- hovedbedrift ihht. AML § 2-2 
- utarbeide plan for HMS før byggestart og følge opp i hele byggeperioden. 

 
Jernbaneverkets krav til sikkerhet.  
Krav til sikkerhet for arbeider i og nær trafikkert spor 
Alt arbeid i nærheten av spor i drift er underlagt spesielle trafikksikkerhetsbestemmelser. 

Bestemmelsene er gjengitt i dokument ”Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets 

infrastruktur”. Dokumentet finnes på 

http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Leverandorinfo/Krav-til-Sikkert-arbeid-i-og-ved-
Jernbaneverkets-infrastruktur/ (samt i JBVs styringssystem) 

For jernbanetekniske arbeider skal fagkompetanse til funksjoner med sikkerhetsmessig 

betydning oppfylles. Krav til kompetanse og hvilke funksjoner dette gjelder er gitt på 

http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Leverandorinfo/Kompetansekrav/  (samt i JBVs 

styringssystem) 

Gjentatte, grove eller forsettelige brudd på bestemmelsene i prosedyrene kan anses som 

vesentlig mislighold av kontrakten. 

Entreprenøren kan ikke iverksette arbeid uten at varsling mv. samt byggherrens tillatelse iht. 

prosedyrene foreligger. Det er påkrevet at alle arbeider i eller ved trafikkert spor som krever 

sikkerhetsmann-/-vakt varsles i god tid. Mindre endringer til det som tidligere er godkjent av 

byggherren må varsles minst 3 uker før utførelse. 

Alle arbeider som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser for Jernbaneverket og / eller 

trafikkselskapene p.g.a. sin art, nærhet til spor eller andre forhold skal varsles skriftlig til 

byggherren i god tid. Arbeid kan ikke igangsettes uten at skriftlig tillatelse er gitt av 

byggeleder og/eller Jernbaneverkets sikkerhetsmann/-vakt. 

Entreprenøren skal ved bekjentgjøring av eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene 

innarbeide disse med umiddelbar virkning. 

Dersom det i kontraktsarbeidet inngår arbeider som krever trafikkutøvelse (trafikk med 

skinnegående materiell i spor i drift) er entreprenøren ansvarlig for at alle nødvendige 

tillatelser og godkjenninger for dette foreligger. 

Dette er bestemmelser som skal tilpasses inn i byggeplassens HMS plan.  
 
Entreprenøren skal medta i sitt anbud alle kostnader knyttet til de krav som stilles fra 
Jernbaneverket.  
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2.3.5 Skatteattester m.m. 
Attester skal vedlegges anbudet ihht. pkt. 2.2 
 

2.3.6 Byggestart 
Anbyderen forplikter seg til å igangsette sitt arbeid senest 2 uker fra bestilling. 
 
2.3.7 Bruk av egne ansatte og underentreprenører.  
Entreprenøren skal forplikte seg til å benytte egne ansatte. I den utstrekning entreprenøren 
ønsker å benytte underentreprenører, skal disse navngis i tilbudet. 
Det henvises til forskrift  (FOR 2008-02-08 nr. 112) , av 8.februar 2008, § 5.  
 
2.3.8 Kvalitetssikring-internkontroll 
Teknisk kvalitet (TK), Helse, miljø og sikkerhet (HMS), Ytre miljø (MIL). 
Tiltakshavers formål og behov for kvalitetssikring av TK, HMS og MIL er som oppdragsgiver 
og tiltakshaver å ha sikkerhet for at entreprisene blir gjennomført i samsvar med forutsatt 
kvalitet, og i samsvar med aktuelle lover og forskrifter for teknisk kvalitet, helse, miljø og 
sikkerhet, mot helse- og miljøskader, vern av det ytre miljø mot forurensning, samt forsvarlig 
behandling av avfall. 
 
"Forskrift om internkontroll" omfatter vern av arbeidsmiljø og ytre miljø, og byggherren har 
som krav at den blir etterlevd av de entreprenører som kontraheres. 
 
Entreprenørene er ansvarlig for systematisk kontroll av egne og underentreprenørers 
leveranser og arbeider som omfattes av kontrakten. Kontroll skal dokumenteres, og 
kommunen har rett og plikt til å utføre revisjoner av entreprenørens kvalitetssystem. 
 
Kvalitetssikring av TK, HMS og MIL skal inngå som en del av entreprenørens daglige 
virksomhet. Alle avvik fra fastsatt kvalitetsmål skal rapporteres til tiltakshaver. Tiltak i 
forbindelse avviket og resultatet skal også rapporteres. 
 
Entreprenøren skal ha et dokumentert og iverksatt kvalitetssikringssystem for TK, HMS og 
MIL. Entreprenørens planer skal være i samsvar med aktuelle lover med tilhørende 
forskrifter. 
 
Kvalitetssystemet skal omfatte: 
 
• Firmaorientering 
Beskrivelse av virksomhet, kompetanse, kapasitet, kvalitetsmålsetting og kvalitetssystem. 
 
• Bedriftsorganisering 
Organisasjonsplan, beskrivelse, ansvar/myndighetsforhold for ledelse og nøkkelpersoner. 
Kvalitetssikringsansvarlig skal navngis. 
 
• Kvalitetsplan for prosjektet 
Prosjektorganisasjon, ansvar/myndighetsforhold for prosjekt- og byggeledelse, og personell 
for kvalitetssikring av TK, HMS og MIL skal beskrives og navngis med ansvarsområde. 
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• Prosjektadministrasjon 
Bedriftens rutiner/instrukser/prosedyrer for bl.a. dokumentbehandling / behandling av 
tegninger, byggeplassorganisering, fremdriftsplanlegging, registrering av avvik, endringer. 
 
Entreprenøren skal utarbeide kontrollplaner for Teknisk Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet 
og Ytre Miljø. Planene skal tilfredsstille kravene i Arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter. 
Det skal gjennomføres systematiske vernerunder og sikkerhetstiltak på byggeplassen. 
 
Kvalitetssikring skal inngå som en fast post i prosjektmøter og byggemøter. Det skal 
fremlegges dokumentasjon på status, gjennomførte kontroller og resultat av kontrollene. 
Avvik skal dokumenteres og behandles i samsvar med fastsatte rutiner. 
 
Tiltakshaver har rett til å ha innsyn i entreprenørens dokumentasjon, sjekklister, 
kontrollskjemaer, rapporter o.l. 
 
 
3 KONTRAKTSBESTEMMELSER 
3.1 Generelle kontraktsbestemmelser 
NS 8405, Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider, 2. 
utg. oktober 2008, gjøres gjeldende. 
 
3.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
 
3.2.1 Sikkerhet.  

Pkt. 9.3 i NS 8405  endres til: 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
3.2.2, Prisstigning.  
Pkt. 27.1 i NS 8405 endres til: 
Kontrakten skal ikke indeksreguleres. 
4 PROSJEKTORGANISERING 
 
4.1 Prosjektets organisasjon, entreprise- og kontraktsform 
 
4.1.1 Prosjektets organisasjon 
Byggherren: 
Byggherren/tiltakshaver:  ROM Eiendom AS 
Byggherrens prosjektleder:  Terje Fuglseth 
Byggherrens byggeleder:  Terje Fuglseth 
 
Prosjekterende: 
Prosjekteringsleder:   Norconsult AS 
ARK/RIB/RIBR:   Norconsult AS 
 
4.1.2 Entrepriseform 
Delte entrepriser med ulike koordineringsansvar. Bygningsmessig hovedentreprenør skal ha 
fremdriftskoordinering og fremdriftskontroll for alle entrepriser. Kfr. Pkt 16.3 i NS 8405. 
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4.1.2 Byggeledelse 
Byggeledelse utføres av  ISS v/Terje Fuglseth. 
 
 
4.2  Framdrift 
Oppstart av arbeidene er forutsatt til  senest 04.05.2015 , og ferdigstillelse av  
arbeidene _20.11.2015.  
Malerarbeidene, rep. av panel og utskifting av vinduer utføres før 20 juni. 
Det skal være byggestopp i perioden 20 juni til 20 august. 
takarbeidene utføres etter 20 august. Er det arbeider ifbm taket som det er hensiktsmessig å 
utføre før 20/6 må dette avklares med byggherren. 
 
4.3 Møter 
Alle entreprenører er forpliktet til å delta i regelmessige entreprenør-og byggemøter på 
byggeplassen. 
Det må påregnes byggemøter hver 14.dag og ukentlige koordineringsmøter. Byggeleder har 
møterett på alle møter som avholdes av entreprenørene. 
 
4.4 Riggplass 
Se riggplan i HMS-planen. Bygningsmessig hovedentreprenør vil ha hovedansvar for rigg, 
men tekniske entreprenører må vurdere behovet for rigg utover det som hovedentreprenøren 
har ansvaret for. For oversiktens skyld er hovedentreprenørens krav til ytelser i rigg og drift 
kapittelet gjengitt her:  
 
Posten skal omfatte alle kostnader forbundet med rigg og drift som entreprenøren mener er 
nødvendig. 
Gjelder rigg og drift både for eget og delvis for sideentreprenørers behov. 
Entreprenøren må selv vurdere omfanget av posten, men følgende skal inngå i prisen: 
• Elkraftanlegg for bruk i byggetiden for alle entreprenører. Entreprenøren tar strøm fra 
uttak i eksisterende tavle der byggherre bekoster strømforbruk. Byggeplassen skal holdes 
opplyst iht bestemmelser i Arb.miljøloven. 
• Rigg og drift av spisebrakker for alle entreprenører.  
• Rigg og drift av toalett og skiftebrakker for alle entr. 
• Rigg og drift av lagerbrakker eller containere for eget bruk.  
• Sikring av byggeplass og riggområdet, evt med inngjerding. 
• Rigg og drift stillas egne arbeider. 
• Rigg og drift av kraner for egne arbeider. 
• Rigg og drigt for egen administrasjon.  
• Rigg og drift for RENT BYGG iht. RENT BYGG håndboken.   
• Rigg/drift/ planlegging HMS arbeid iht. Bok 0 
• Rigg/drift avfallscontainere for alle entreprenører. Avfallshåndtering iht bestemmelser 
fra lokalt avfallsselskap. Sideentreprenører rydder eget avfall til containere administrert av 
bygningsmessig entreprenør. 
Kostnadene for avfallshåndtering skal medtas her.   
 
Listen er ikke uttømmende for entreprenørens rigg/drift-behov.   
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5 ADRESSELISTE 
Firma Navn Mobil E-post 

Byggherre    

Rom Eiendom v/ ISS 
Facilityservice  

Terje Fuglseth 40 01 16 53 Terje.fuglseth@no.issworld.com 
 

    

    

Prosjekterende    

Norconsult  AS Erlend Vingelen 97 56 81 45 erlend.vingelen@norconsult.com 

    

    

    

    

    

    

    

 
6 PROSJEKTBESKRIVELSE 
 
6.1 Innledning 
Rom Eiendom skal rehabilitere stasjonsbygningen på Røros stasjon.  
I hovedsak består arbeidene av taktekkingsarbeider, utskifting av vinduer og utvendig maling 
av overflater med tilhørende arbeider.  
Arbeidet skal hensynta at jernbanen er i drift og det stilles strenge krav til entreprenøren hva  
angår sikkerhet!   
 
6.2 Tiltaksprofil 
Prosjektets tiltaksprofil for prosjektering er tiltaksklasse 1. 
Ved søknad om igangsettingstillatelse utarbeides søknad om ansvarsrett for den enkelte 
entreprenører.  
Entreprenørarbeidene er vurdert å tilhøre tiltaksklasse 1. 
Det forutsettes at entreprenørene enten har sentral godkjenning eller oppnår lokal godkjenning 
i tiltaksklasse 1.  
 
Bygningsmessig hovedentreprenør skal være  ansvarlig søker.  
 
Entreprenørene er ansvarlig for egenkontroll, planlegge, gjennomføre og dokumentere 
nødvendig kontroll i samsvar med foretakets eget styringssystem og kontrollplan. Ved 
planlegging av kontroll skal det legges særlig vekt på å sikre at kontroll skjer i riktig fase i 
forhold til tiltakets fremdriftsplaner. 
 
6.3 Byggeplassens beliggenhet  
Byggeplassen ligger på Røros stasjon, i sentrum av Røros.  
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7 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
 
7.1 ADMINISTRASJON.  
Entreprenøren skal bemanne byggeplassen med kvalifisert anleggsleder som har de 
nødvendige fullmakter. Entreprenøren skal delta på byggemøter som innkalles av tiltakshaver.  
 
7.2 DOKUMENTASJON / FDV-OPPLÆRING-PRØVEDRIFT 
 
FDV-dokumentasjon.  
FDV-dokumentasjonen skal dekke alle bygningsmessige og tekniske installasjoner slik at 
anleggets driftspersonale finner all nødvendig informasjon for rasjonell drift, vedlikehold og 
forvaltning.  
Det skal være med nødvendige henvisninger mellom tegninger, skjemaer og øvrig 
dokumentasjon. 
All dokumentasjon skal være på norsk, og overleveres i elektronisk utgave i HTML-oppsett, 
samt i papirutgave i 2 komplette ringpermsett. 
FDV-dokumentasjonen skal overleveres til ansvarlig søker senest 2 uker før overtakelse av 
anlegget. 
Struktureringen skal følge NS3451 Bygningsdelstabellen. 
Eventuelle”Som bygget”-tegninger utarbeides av rådgivere/ arkitekt. Entreprenører skal 
levere underlag for disse tegningene fortløpende og senest 3 uker før ferdigbefaring.  
 
Alt materiale skal være utarbeidet på norsk. 
 

8 FAKTURERINGSRUTINER 
 

1  Kontrakt 
Kontrakter med avtalt fastsum skal faktureres med A-nota (avdragsnota) én gang pr. 
måned. A-nota nummereres fortløpende (A01, A02 osv.). Før første faktura kan 
honoreres, skal forsikring og garanti være dokumentert. Avdragsnota kan ikke 
godkjennes dersom innestående ikke er trukket, iht. NS 8405. 

 
2  Endringer  
Gjennomføring av endringer skal skje iht reglene i NS8405. 
 
3  Faktura 

• Faktura skal utstedes til Rom Eiendom AS, CO drift, Kirkegt 15, 0048  

• faktura skal merkes med  Røros stasjon, spec. Kode 115032 

• Faktura skal henvise til kontrakt eller endringsskjema. 

• Kopi av alle fakturaer skal sendes til byggeleder . 
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9   VEDLEGG -1   HMS-ERKLÆRING 
0 Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 645 (i kraft 1 juli 2002, tidligere vedlegg 3).  

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet  
 
Denne bekreftelsen gjelder:  
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresse .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Postnr./-sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Land*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i 
medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.  

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det 
gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.  

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av 
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.  

Daglig leder  
Dato:  

(sign.)  

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.  

Representant for de ansatte  
Dato:  

(sign.)  

* For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende:  

 

Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av lov av 4 
februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.  

 
Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av 
virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

 
Forpliktende underskrift  

 Daglig leder  Dato:  

 
(sign.)  

0 Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 645 (i kraft 1 juli 2002, tidligere vedlegg 3).  

 
 
 


