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ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 Definisjoner

1.

© N o o

10.
1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

Avtaledokumentet er det dokumentet som er undertegnet av begge Parter og som bekrefter inngaelse
av kontrakt.

Dag betyr Iapende kalenderdag.
Endringsordre betyr skriftlig palegg gitt i henhold til reglene i pkt. 12 pa skjema fastsatt av Kjgperen

Force Majeure betyr en hendelse utenfor en Parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da
kontrakten ble inngatt og som han heller ikke med rimelighet kan forventes & overvinne eller avverge
virkningene av.

G betyr det til enhver tid gjeldende grunnbelgp i folketrygden i Norge.
|driftsettelse betegner overgangen fra Systemutpraving til Kjgpers Prgvedrift
Kjgperen betyr kontraktspart som definert i Avtaledokumentet.

Kjgperens Leveranser betyr de leveranser som skal leveres av Kjgperen og som er spesifisert i
Kontrakten.

Kjoperens Representant betyr den person som i henhold til pkt. 3 er utpekt til & opptre pa Kjoperens
vegne.

Kontrakt har slik betydning som definert i pkt. 2

Kontraktsgjenstanden betyr den gjenstand Leverandgren etter Kontrakten skal levere, dens enkelte
deler, samt dokumentasjon, men omfatter ikke Kjgperens Leveranser far disse er inkorporert.

Kontraktssum betyr det samlede belgp som skal betales til Leverandgren i henhold til Kontrakten slik
dette belgp er gket eller redusert etter bestemmelsene i Kontrakten.

Leveransen betyr Kontraktsgjenstanden samt alle ytelser som Leverandgren skal utfare eller besgrge i
henhold til Kontrakten.

Leverandgren betyr kontraktspart som definert i Avtaledokumentet.

Leverandgrens Representant betyr den person som i henhold il pkt. 3 er utpekt til & opptre pa
Leverandgrens vegne.

Mekanisk ferdigstilt/ferdigstillelse betyr i relasjon til pkt. 16 og 21 den status Kontraktsgjenstanden skal
ha oppnadd etter pkt. 16.2 farste avsnitt.

Omtvistet Endringsordre har den betydning som angitt i pkt. 12.3.2.2.
Opprinnelig Kontraktssum betyr den sum som er angitt i Kontrakten ved signering av denne.

Overtagelsesprotokoll betyr det dokument som Partene skal opprette etter pkt. 17 nar
Kontraktsgjenstanden overtas.

Part betyr Leverandgren eller Kjgperen.
Prgvedrift betyr perioden fra Idriftsettelse frem til overtagelse iht. pkt. 17 finner sted.

Reklamasjonsfrist / Reklamasjonsperiode betyr den reklamasjonsfrist som er angitt i eller fastsatt i
henhold til pkt. 22.
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23. Systemutprgving bestar i dynamisk verifikasjon av at Kontraktsgjenstandens funksjoner og ytelser er i
henhold til Kontraktens krav, gjeldende myndighetskrav, normer og standarder og omforent
prosjektdokumentasjon. Systemutpravingen omfatter herunder ogsa funksjonstester, innreguleringer og
idriftsettelsespraver inntil Kontraktsgjenstanden fungerer i samsvar med Kontrakten og er idriftsatt av
Leverandaren. Ytelsestester som praktisk sett ma finne sted under Prgvedrift, foretas likevel under
Provedriften (far Overtagelse iht. pkt. 17).

24. Tredjemann betyr alle andre enn Leverandgren og Kjaperen.

25. Underleverander betyr en Tredjemann som har inngatt avtale med Leverandgaren eller en
underleverandgr om levering av varer eller tienester i forbindelse med Leveransen.

26. Underleveranser betyr den del av Leveransen som skal utfgres av en Underleverandgr og alle ytelser
med tilknytning til dette.

2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler
Kontrakten bestar av disse kontraktsbestemmelser, eget avtaledokument nar dette er opprettet og falgende
vedlegg:

A. Endelig arbeidsbeskrivelse, inkl. grensesnittbeskrivelser
B. Vederlaget og forfall

C. Frister

D. Administrative bestemmelser

E. Spesifikasjoner (generelle tekniske krav)

F. Kjgperens ytelser

G. Kjgperens forsikringer

H. Underleverandgrer

l. Leverandgrens spesifikasjon.

J. Standardformular for Leverandgrens Garantier

Henvisning i Kontrakten til ovennevnte vedlegg er en henvisning til innholdet av vedlegget med eventuelle
endringer etter reglene i pkt. 12.

Inneholder Kontraktens dokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gis prioritering i
denne rekkefalge:

1. Eget avtaledokument nar det er opprettet [her inntas eventuelle endringer i disse
kontraktsbestemmelser]

2. Disse kontraktsbestemmelser

3. Alle vedlegg unntatt vedlegg D og vedlegg | i den rekkefalge som fremgar foran
4. Vedlegg D

5. Vedlegg |

Bestemmelsene i vedlegg B skal under ingen omstendigheter overstyre eller endre bestemmelsene i disse
kontraktshestemmelser.

Ved uoverensstemmelser mellom norsk og engelsk versjon av kontraktsbestemmelsene, der begge
versjonene inngar i Kontrakten, gjelder norsk versjon fremfor den engelske.

3 Partenes representanter

| forbindelse med Kontrakten skal hver av Partene oppnevne en representant med fullmakt til & opptre pa
vegne av Parten i alle saker som angar gjennomfgringen av Kontrakten, samt utpeke dennes stedfortreder.
Hver av Partene kan, med varsel til den annen Part, oppnevne en ny representant eller stedfortreder.
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Endringer i Kontrakten ma alltid palegges, eventuelt avtales av den/de person/er som inngikk Kontrakten,
eller en person med samme eller hayere stillingsniva.
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UTFGRELSE OG FREMDRIFT

4 Generelle plikter

4.1 Leveransen omfatter et komplett anlegg i henhold til den spesifikasjon som fremgar av Kontrakten selv om
mindre arbeider og mindre deler innenfor leveransens ramme og som naturlig harer il leveransen, ikke
uttrykkelig er nevnt i spesifikasjonen eller fremgar av de tilhgrende tegninger.

4.2 Leverandgren skal utfare sine plikter etter Kontrakten pa en fagmessig og aktsom mate. Han skal herunder
legge vekt pa sikkerhetsmessige forhold for & ivareta liv, helse, miljg og eiendom.

43 Leverandgren skal sgrge for at Leveransen blir i samsvar med Kontrakten, og at materiell og utstyr skaffet
il veie av Leverandgren for inkorporering i Kontraktsgjenstanden er nye og at prosjektering og annet arbeid
utfert av eller for Leverandaren er tilpasset det formal og den bruk Leveransen i henhold til Kontrakten er
ment & skulle tjene.

4.4 Leverandgren skal holde seg informert om og rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, samt krav og
palegg av betydning for Leveransen fastsatt av offentlige myndigheter. Hvis endring av slike lover og
forskrifter gitt etter Kontraktens inngéaelse ngdvendiggjer endring av Leveransen som pavirker
Leverandgrens kostnader eller fremdrift, kan Leverandgren kreve justeringer av Kontraktssummen og/eller
fremdriftsplanen som reflekterer slike virkninger.

45 Kjgperen kan kreve at Leverandgren gir slik informasjon om utfarelsen av arbeidet og om Leverandgren og
dennes Underleverandgrer som Kjaperen er forpliktet til & gi myndighetene. Leverandgren skal gi Kjgperen
adgang til & foreta inspeksjoner av Leveransen.

4.6 Leverandgren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er ngdvendige for
utferelsen av Leveransen og som ma eller kan innhentes i Leverandgrens navn.

4.7 Kjgperen skal i rett tid innhente og opprettholde alle andre godkjennelser, illatelser og konsesjoner. Etter
Kjoperens anmodning skal Leverandgren hjelpe til med a innhente slike godkjennelser, tillatelser og
konsesjoner.

48 Leverandgren skal sgrge for evt. godkjennelser av midlertidige installasjoner. Gjenpart av meldingene
sendes Kjaperen.

5 Kvalitetssikring

5.1 Leverandgren skal ha et iverksatt og tilstrekkelig dokumentert system for kvalitetssikring i
overensstemmelse med de krav som er angitt i Vedlegg D — Administrative Bestemmelser.

5.2 Kjoperens Representant og personer med bemyndigelse fra ham skal ha rett til & foreta kvalitetsrevisjon og
verifikasjon av Leverandarens og Underleverandgrers systemer og arbeidsrutiner for kvalitetssikring.

5.3 Leverandgren skal pa Kjgperens anmodning

1. bista med ngdvendig assistanse il kvalitetsrevisjon og verifikasjon som nevnt i pkt. 5.2
2. fremlegge tegninger, materialsertifikater, beregninger, testrapporter, osv som har betydning
for bedgmmelsen av arbeidet.

54 Kjoperen eller Kjgperens Representant har rett til & foreta de inspeksjoner hos Leverandgren og dennes
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5.5

5.6

5.7

6.2

6.3

6.4

Underleverandgrer som anses ngdvendig for & kontrollere at Leveransen utferes i henhold til Kontrakten.
Leverandgren er forpliktet til & vaere Kjgperen behjelpelig ved slike inspeksjoner. Slike inspeksjoner skal
veere tidsfestet og omforent i en kvalitetsplan for Leveransen, se pkt. 6.1.

Leverandgren skal med 14 Dagers varsel gi Kjgperen beskjed om nar forestaende kontraktshjemlede
prever skal avholdes. Kjgperen har likevel rett til & foreta inspeksjoner utenom kvalitetsplanen med 14
Dagers varsel til Leverandgren. Partene skal selv dekke sine kostnader.

Inspeksjoner fritar ikke Leverandaren for at Leveransen skal leveres i henhold til Kontrakten. Dersom det
pavises avvik fra Kontrakten, skal Leverandgren for egen regning gjere ngdvendige korreksjoner og legge
til rette for ny inspeksjon inntil Leveransen er i henhold til Kontrakten.

Leverandgren skal sgke etter mangler og uoverensstemmelser i Kjgperens dokumentasjon eller i
Kontrakten forgvrig.

Dersom Leverandgren oppdager mangler og uoverensstemmelser i Kjgperens dokumentasjon eller i
Kontrakten, er det Leveranderens ansvar a sgrge for varsling uten ugrunnet opphold, samt foresla
ngdvendige korrektive tiltak. Kjgperen skal uten ugrunnet opphold ta stilling til Leverandgrens forslag, og
skal dessuten medvirke dersom de korrektive tiltak krever endring av Kjgperens dokumentasjon. Reglene i
pkt. 12 gjelder tilsvarende.

Kjgperen er ansvarlig for mangler og uoverensstemmelser i Kjgperens dokumentasjon. Dog skal
Leverandgren dekke alle kostnader pafert Kjoperen som felge av at Leverandgren ikke har varslet
Kjeperen i henhold til pkt. 5.6 om mangler og uoverensstemmelser som han har oppdaget. Det samme
gjelder dersom slike mangler og uoverensstemmelser burde veert oppdaget av Leverandgren.

Krav til dokumentasjon

Leverandgren skal innen den frist som fremgar av vedlegg C - Frister, utarbeide og oversende til Kjgperen
en kvalitetsplan med tilhgrende detaljert dokumentplan som viser hvilke beregninger, tegninger,
testprosedyrer, montasjeanvisninger, idriftsettelsesdokumentasjon samt drifts- 0g
vedlikeholdsdokumentasjon som skal leveres.

Kjoperen skal innen den frist som fremgar av Vedlegg C - Frister, utarbeide ngdvendige dokumenter som
Leverandgren trenger som underlag for & gjennomfgre Leveransen i henhold til Kontrakten. Dokumentene
forblir Kjgperens eiendom, og kan kun benyttes av Leverandgren i forbindelse med gjennomfaringen av
Leveransen.

Kjgperen kan kreve utlevert de av Leverandgrens dokumenter som er ngdvendige for kontroll av
utfgrelsen. Detaljert liste over slike dokumenter skal forelegges Kjgperen av Leverandgren innen 15 Dager
etter kontraktsinngaelsen hvis ikke annet er avtalt. De av Kjgperen derfra utvalgte dokumenter skal
oversendes Kjgperen i god tid for det er aktuelt & bruke dem i forbindelse med produksjon, ut fra at
Kjoperen skal ha 15 Dager til gjennomsyn, samt at dokumenter som kreves endret, skal til nytt
giennomsyn. Dersom Kjaperen krever endringer, skal Kjgperen papeke hva som skal til for & tilfredsstille
Kontraktens krav.

Kjoperen kan ogsa kreve utlevert de leverandgrdokumenter som Kjgperen av andre grunner har behov for.
Leverandgren skal oversende til Kjgperen prgveprotokoller og @vrig avtalt dokumentasjon i henhold il
Kontraktens fremdriftsplan.

Kjgperens godkjennelse av tegninger, beregninger ogleller andre oppgaver og dokumentasjon som
Leverandgren gir i forbindelse med Leveransen, fritar ikke Leverandgren for det fulle ansvar for at
Leveransen blir utfert i samsvar med Kontrakten.
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6.5

6.6

| god tid far Kontraktsgjenstanden er klar for Systemutpreving og Idriftsettelse, skal Leverandaren levere ett
sett av dokumentasjon tilstrekkelig for & utfare prever og kontroller.

Dersom ikke annet avtales, skal Leverandgren innen én maned etter overtagelse overlevere 3 sett av
fglgende sluttdokumentasjon:

1. Komplett sett tegninger for drift og vedlikehold i henhold til dokumentliste i denne Kontrakten.
Prgveprotokoller og sertifikater

Utstyrsliste inkl. tekniske data
Ngdvendige tegninger for drift og vedlikehold, utskiftninger og rehabilitering

A L n

Ngdvendige reservedelslister

5. Detaljerte drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser.

All dokumentasjon skal med mindre annet er avtalt, leveres pa norsk. Dersom dokumentasjonen er oversatt
fra et fremmed sprak, skal ogsa originalversjonen vedlegges.

Leverandaren forplikter seg til i rimelig utstrekning & holde lager av reservedeler eller kunne levere disse pa
kort varsel i et omfang og i lgpet av et tidsrom som avtales mellom Partene. Der intet er avtalt, skal dette
gjelde i 10 ar fra overtagelse.

Alle dokumenter skal leveres i henhold til fremdriftsplanen og bestemmelsene i Vedlegg A -
Arbeidsbeskrivelse og Vedlegg D — Administrative Bestemmelser. Hvis ikke annet er spesielt avtalt, skal
dokumentene ogsa leveres Kjgperen pa et elektronisk format som pa forhand er akseptert av Kjaperen.

Personell m.v.

Det skal ikke anvendes ulovlig arbeidskraft ved Leverandgrens (inkl. alle Underleverandgrers)
kontraktsoppfyllelse. All arbeidskraft hos Leverandgren og underleverandgrer skal behandles slik at
internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstagerrettigheter,
barnearbeid, miljg og korrupsjon respekteres.

Leverandgren skal sgrge for at kun tilstrekkelig kvalifisert personell benyttes, og skal, pa Kjsperens
anmodning, overlevere detaljert informasjon over personellets kvalifikasjoner.

Kjoperen forbeholder seg retten til & godkjenne alt personell som skal utfere arbeid i forbindelse med
Kontrakten. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Tilsvarende gjelder nar godkjent personell
erstattes med nytt.

Kjoperen kan ogsa, dersom det foreligger saklig grunn, nekte tidligere godkjent personell a utfere arbeid i
forbindelse med Kontrakten.

Leverandaren skal pa egen bekostning serge for utskiftning av personell som opptrer klanderverdig eller
viser seg uegnet til & utfgre sine arbeidsoppgaver.

Helse, milje og sikkerhet (HMS) og forhold til ytre milje

Leverandaren skal ha dokumenterte systemer som oppfyller Kjgperens krav il styring og overvaking av
helse, arbeidsmiljg og sikkerhet som angitt i Vedlegg D — Administrative Bestemmelser.

Leverandaren skal likeledes forholde seg til og etterfalge Kjoperens miljgkrav, inntatt i Vedlegg D -
Administrative Bestemmelser.
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10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11
111

11.2

11.3

Samarbeid mellom leverandgrer

Leverandgren har innenfor Kontraktens rammer plikt til 8 samarbeide med Kjgperen og andre leverandgrer,
samt innrette seg i forhold til disse pa en slik mate at ingen sinkes i sitt arbeid.

Kjgperen har, dersom ikke annet avtales, ansvaret for koordinering av samarbeid mellom leverandgrene.
Leverandgren plikter a rette seg etter de instruksjoner Kjgperen gir som ledd i slik koordinering og som
Leverandgren med rimelighet kunne paregne ved inngaelse av Kontrakten, uten at dette skal ansees som
noen endring.

Underleveranser

Overdragelse av plikter etter kontrakten til tredjemann er ikke tillatt. Dette omfatter ogsa konserninterne
overdragelser og overfgringer i kraft av fusjon/fisjon el.l.

Bruk av andre underleverandgrer enn de som er spesifisert i Vedlegg H — Underleverandgrer er ikke tillatt.
Dette gjelder ogsa underunderleverandgrer osv.

Leverandgren er ansvarlig for Underleveranser som om Leverandgren selv hadde utfgrt dem.
Leverandgren plikter & overta ansvaret for tiltransporterte Underleveranser som om han selv hadde utfert
disse. Dette gjelder likevel ikke dersom Leverandgren innen 14 Dager etter at han har fatt melding om
Kjoperens bestemmelse nekter & overta ansvaret og nektelsen har saklig grunn i den annen leveranders
forhold, herunder hans solvens.

Leverandgren skal ikke innga kontrakt om Underleveranser for noen del av Leveransen uten at Kjgperen
pa forhand har gitt skriftlig samtykke til det. Bruk av innleid arbeidskraft og mindre innkjep/ikke vitale
komponenter trenger ikke slikt samtykke. Det samme gjelder Underleveranser opplistet i Kontrakten.
Kjaperen kan ikke nekte samtykke til en Underleveranse uten saklig grunn.

Kontrakter for Underleveranser skal inneholde de bestemmelser som er ngdvendige for at Leverandgren
skal kunne oppfylle sine plikter etter Kontrakten og Kjeperen skal fa de rettigheter overfor
Underleverandgrene som forutsettes i Kontrakten.

Nar Kjgperen krever det, skal Leverandgren gi Kjgperen kopier av alle kontraktdokumenter vedrgrende en
Underleveranse far kontrakt blir inngatt. Dette gjelder likevel ikke kontraktsprisen med mindre annet avtales
mellom Partene.

Fremdrift

Leverandegren skal gjennomfare Leveransen i henhold til de i Kontrakten fastsatte frister og
delfrister/milepaeler i Vedlegg C - Frister.

Leverandgren skal innen delfrist fastsatt i Vedlegg C - Frister utarbeide en detaljert fremdriftsplan frem ftil
overtagelse. Den skal bl.a. omfatte prosjektering, teknisk bearbeidelse, tegninger, produksjon,
fabrikkaksept (FAT), transport, demontering og montering pa monteringsstedet, Systemutpravning,
|driftsettelse samt dokumentasjon, og veere i overensstemmelse med de delfrister/milepaeler og gvrige
bestemmelser som er angitt i Kontrakten.

Har Leverandgren grunn til & anta at Leveransen ikke kan utfgres i samsvar med den gjeldende
fremdriftsplan, skal han snarest mulig deretter, og uten ugrunnet opphold, gi Kjgperen skriftlig beskjed om
fglgende:

1. arsaken til forsinkelsen, og

2. antatt virkning for fremdriftsplanen og andre deler av Leveransen, og
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3. de tiltak som Leverandgren anser egnet for & unnga, innhente eller begrense forsinkelsen

114  Er de tiltak Leverandaren foreslar eller setter i verk, etter Kjaperens mening, ikke tilstrekkelige til & unnga
eller innhente forsinkelsen, kan Kjgperen kreve at Leverandgren treffer ngdvendige tiltak for a sikre at
levering skjer il rett tid.

11.5  Dersom Leverandgren mener forsinkelsen er forarsaket av forhold Kjgperen svarer for, gjelder reglene for
Endringsordre.

DM-1603727-v13.doc



”KOLEMO” Side:  |12av27

ENDRINGER, INNSTILLING OG AVBESTILLING

12 Endringer

12.1 Kjoperens rett til a palegge Leveranderen endringer

Kjoperen har rett til i overensstemmelse med 12.2 a palegge Leverandgren endringer i utfgrelsen.
Endringen ma sta i sammenheng med det Kontrakten omfatter, og ikke veere av en vesentlig annen art.
Endringen kan blant annet ga ut pa tilleggsarbeid, reduksjon av arbeidets omfang eller andre endringer.

Leverandaren er ikke forpliktet til & utfgre tilleggsarbeider som omfatter mer enn 20 % netto tillegg il
Kontraktssummen. For gvrig plikter Leveranderen a utfere den palagte endring selv om Partene er uenige
om vederlaget eller andre konsekvenser av endringen.

12.2  Skriftlig palegg

Kjoperens palegg om endring skal veere skriftlig og gi spesifisert beskjed om hva endringen bestar i
("Endringsordre”). Endringsordre skal gis Leverandgren i god tid far endringen skal gjennomfgres.

Leverandgren har ikke plikt til & utfere endringen med mindre han har mottatt Endringsordre eller Omtvistet
Endringsordre fra Kjgperen.

Dersom Endringsordren far konsekvenser for Kontraktssummen og/eller fremdriften, skal disse forsgkes
avtalt mellom Partene.

12.3 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring

12.3.1 Krever Kjgperen i form av tegninger, spesifikasjoner, palegg eller pa annen mate utfert et naermere bestemt
arbeid som Leverandgren mener ikke er en del av hans plikter etter Kontrakten, skal han skriftlig kreve at
Kjgperen utformer en Endringsordre. Leverandgren skal i kravet beskrive det arbeid som etter hans
oppfatning ikke er en del av hans plikter etter Kontrakten, begrunne hvorfor de ikke omfattes av hans plikter
og angi de virkninger som arbeidet etter Leverandgrens syn vil ha pa fremdriftsplan og Kontraktssummen.
Unnlater Leverandgren a fremsette slikt krav uten ugrunnet opphold etter at Kjaperen krever arbeidet utfart,
taper han retten til & gjare gjeldende at arbeidet er en endring.

12.3.2 Nar Kjgperen mottar et krav i henhold til 12.3.1, skal han uten ugrunnet opphold enten
1. utferdige Endringsordre, eller

2. dersom Kjaperen mener at dette arbeidet er en del av Leveransen; utferdige en omtvistet
endringsordre som skal identifisere det arbeidet som uenigheten gjelder og inneholde en
begrunnelse for hvorfor det ikke utstedes Endringsordre ("Omtvistet Endringsordre”). Ved
mottagelse av en Omtvistet Endringsordre skal Leverandgren iverksette denne uten ugrunnet
opphold. Ethvert avslag pa krav om tilleggsbetaling skal ansees som en Omtvistet
Endringsordre for det arbeidet uenigheten gjelder.

12.3.3 Unnlater Kjoperen uten ugrunnet opphold a gjere noen av delene, anses Leverandgrens krav om at
arbeidet representerer en endring som akseptert.

1234 Hvis Leveranderen ikke har reist sgksmal eller blitt enig med Kjeperen om a avgjere saken ved

tvistelgsning i samsvar med pkt. 33.2 innen 6 maneder etter utstedelsen av Omtvistet Endringsordre, skal

arbeidet ikke ansees som en endring, og det skal paferes den Omtvistede Endringsordre at den anses som
en del av Leveransen.
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12.4
1241

1242

1243

12.5

13
13.1

13.2

Oppgjorsregler ved endringer der enhetspriser/rater er avtalt

Medfarer endringen gkning eller reduksjon av mengder det er fastsatt enhetspriser/rater for, legges disse
prisene til grunn for oppgjaret. Enhetsprisene/ratene legges ogsa til grunn for oppgjeret dersom endringen
gjelder arbeid som i det alt vesentlige er likeartet med arbeider det er fastsatt enhetspriser/ rater for.
Partene kan imidlertid kreve enhetsprisenefratene justert for avviket. Justeringen skal reflektere de
opprinnelige enhetsprisers/raters prisniva.

Forrykkes forutsetningene for a anvende enhetsprisene/ratene etter 12.4.1 pa grunn av omfanget av eller
antallet av endringer, tidspunktet for endringene eller lignende, har begge Parter krav pa at det gjeres
tillegg til eller fradrag i enhetsprisene/ratene for de fordyrelser eller besparelser som dette har medfart.

Den Part som vil gjare krav pa justering i henhold til 12.4.1 eller tillegg eller fradrag i henhold til 12.4.2, skal
uten ugrunnet opphold skriftlig varsle den annen Part. Unnlater han dette, har han bare krav pa tillegg eller
fradrag som den annen Part matte forsta at endringen ville fare til.

Oppgjors- og revisjonsregler ved endringer der enhetspriser/rater ikke er avtalt
eller ikke er anvendelige

Kan ikke oppgjersreglene i 12.4 anvendes, skal Leverandgren gi Kjgperen et krav pa tillegg eller tilbud om
fradrag. Et krav pa tillegg skal tilsvare merkostnaden ved gkning av arbeidsomfanget med tillegg av
fortjeneste, mens tilbud om fradrag skal tilsvare besparelsen ved reduksjon av arbeidsomfanget. Unnlater
Leverandaren a fremsette krav pa tillegg uten ugrunnet opphold, og senest innen endringsarbeidene settes i
gang, har han bare krav pa slikt tillegg som Kjgperen matte forsta at endringen ville medfare.

Blir ikke Partene enige om prisen pa et slikt tilleggsarbeid, skal arbeidet utferes etter regning i henhold til
regler og priser i Vedlegg B — Vederlaget og forfall. Arbeidet skal utfares som regningsarbeid inntil eventuell
avtale om fast pris foreligger. Leverandgren skal varsle Kjgperen umiddelbart nar regningsarbeidet starter.

Kjoperen har rett til a foreta revisjon av alle oppgjer hos Leverandgren og Underleverandarer der disse
betales etter regning.

Sannsynliggjer Leverandaren at revisjon kan innebeere fare for at fortrolig informasjon eller informasjon som
ikke er relevant for kontrollens formal, kommer uvedkommende i hende, kan han for sa vidt kreve at
revisjonen skal foretas av ngytral revisor.

Kjoperens rett til revisjon gjelder sa lenge Kontrakten gjelder og inntil to ar etter utgangen av det ar da
Leveransen ble overtatt.

Betaling skal ikke ha betydning for Kjgperens rett til a foreta revisjon. Viser det seg at det foreligger feil, skal
ny avregning foretas enten denne er til gunst eller ugunst for Leverandgren.

Kjoperens rett til avbestilling

Kjgperen har til enhver tid rett til & avbestille hele eller deler av Leveransen ved skriftlig varsel il
Leverandaren.
| tilfelle slik avbestilling skal Kjgperen betale til Leverandaren:

1. den del av Kontraktssummen som tilsvarer den utfgrte del av Leveransen, og

2. alle ngdvendige direkte kostnader som er pafgrt Leverandgren i forbindelse med
avbestillingen, og

3. det minste av:
a) 4 % av Kontraktssummen, eller
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13.3

13.4

14

4. 6 % av den del av Kontraktssummen som tilsvarer den del av Leveransen som ikke er utfart
pa avbestillingstidspunktet.

Betaling skal skje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 18.

Ved avbestilling overtar Kjgperen den utferte del av Leveransen. Overtagelsesprotokoll dateres og
signeres. Den skal angi hver av Partenes syn pa hvor stor prosentvis andel av Leveransen som er utfart,
beregnet etter Kontraktens prinsipper for fremdriftsberegninger. Reglene i pkt. 17 far tilsvarende
anvendelse sa langt de passer.

Leveranderen skal etter instruks fra Kjgperen gjere sitt beste for & avbestille Underleveranser pa slike
betingelser som Kjgperen kan godta. Leverandegren skal derfor innga kontrakter med sine
Underleverandgrer pa like avbestillingsbetingelser som i sin kontrakt med Kjgperen, og underrette
Kjoperen dersom dette ikke lykkes. Dersom Kjgperen velger & fullfare Leverandgrens Underleveranser skal
Partene samarbeide for a fa disse overfart til Kjgperen.

Pa Leverandgrens anmodning skal Kjgperen for egen regning fierne den ikke ferdigstilte Leveranse og
Kjoperens Leveranser fra Leverandgrens lokaliteter.

Dersom dette ikke gjeres innen rimelig tid, kan Leverandaren, etter farst a ha varslet Kjgperen, flytte dem il
et egnet sted for lagring for Kjgperens regning og risiko. Leverandgren skal inntil den ikke ferdigstilte
Leveranse og Kjoperens Leveranser er fiernet, oppbevare dem pa en sikker mate for Kjgperens regning og
risiko.

Kjoperens rett til midlertidig a innstille arbeidet

Kjgperen kan med varsel til Leverandgren kreve at utfgrelsen av Leveransen eller deler av denne blir
midlertidig innstilt. Mens utfgrelsen er innstilt, skal Leverandgren sikre Kontraktsgjenstanden, Kjgperens
Leveranser og tilhgrende materialer.

Varselet skal angi hvilken del av Leveransen som skal innstilles, fra hvilken dato dette skal skje og forventet
dato for gjenopptagelse av arbeidet.

Leverandgren skal gjenoppta arbeidet etter varsel fra Kjgperen.
Kjoperen skal dekke direkte merkostnader Leverandgren paferes som felge av innstillingen av arbeidet,
herunder kostnader til sikring av Kontraktsgjenstanden, og Leverandagren skal gis fristforlengelse som

tilsvarer den tid arbeidet ble krevet innstilt.

Partene skal sgke a bli enige om omfanget av Leverandgrens mobiliseringsberedskap i den tid arbeidet er
innstilt, herunder hvilke kostnader dette vil pafere Kjaperen.
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FORSENDELSE OG MONTERING

15
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

Forsendelse og montering

Varsel om at Kontraktsgjenstanden er klargjort for sending, skal gis i sa god tid at Kjgperen far mulighet til &
besiktige denne far emballering og sending.

Kontraktsgjenstanden skal transporteres i forsvarlig emballert stand tilpasset den aktuelle transportmate.
Alle kolli skal merkes forsvarlig for hurtig og sikker identifikasjon, samt vektmerkes

All transport ngdvendig for & fullfere Leveransen er Leverandgrens ansvar og risiko med mindre annet er
avtalt i Kontrakten.

Kjgperen har ansvaret for at ngdvendige byggearbeider som han skal besgrge, er fart sa langt at
monteringen kan pabegynnes til avtalt tid.

Dersom Kjgperen forstar eller har grunn til & anta at Kontraktsgjenstanden ikke kan tas imot til avtalt tid,
skal Kjgperen omgaende underrette Leverandgaren skriftlig med begrunnelse for forsinkelsen.

Leverandgren skal etter avtale med Kjgperen besgrge lagring av materiellet og holde materiellet forsikret,
begge deler for Kjgperens regning. Dog skal de farste 30 Dagene av forsinkelsen veere kostnadsfri for
Kjeperen

Kjoperen skal opplyse hvilke ytelser som er naturlig tilgjengelig for Leverandgren pa montasjestedet. Det er
Leverandgrens ansvar pa forhand a avklare om disse ytelsene er tilstrekkelige og egnet for formalet, og
kostnadene forbundet med bruken av disse. Med mindre annet er avtalt, skal Leverandgren betale for
ytelsene.

Alle ytelser som ikke er avklart med Kjgperen, er Leverandgrens ansvar.

Leveransen skal, dersom ikke annet er avtalt, utfares innen rammen av den arbeidstidsordning og det
arbeidsreglement som gjelder pa arbeidsstedet, samt ellers felge de offentlige og stedlige bestemmelser
nar det gjelder sikkerhetsforskrifter, milja- og vernetiltak. Det gjeres spesielt oppmerksom pa de stedlige
bestemmelser om inn- og utpassering samt kontroll, og disse kontrollbestemmelsene gjgres fullt ut
gjeldende for alle Leverandgrens og Underleverandgrers montgrer, arbeidere og gvrig personell.

Leverandgren skal savel forut for Idriftsettelse som i lgpet av evt. Pravedriftsperiode gi Kjgperens personell
forsvarlig instruksjon i Kontrakisgjenstandens betjening og vedlikehold i henhold til Kontraktens
bestemmelser.

Nar det gjelder adgang til kraftforsyningsanlegg og til & gi opplysninger om slike anlegg, skal bestemmelser
gitt i medhold av Energiloven av 29. juni 1990 med evt. senere endringer, falges.
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MEKANISK FERDIGSTILLELSE, IDRIFTSETTELSE, KIGPERS
PROVEDRIFT OG OVERTAGELSE

16
16.1

Mekanisk Ferdigstillelse, Idriftsettelse, Pravedrift

De nedenstaende bestemmelser er basert pa fglgende gjennomfgringskonsept:

Prosjektfaser: Bygging / Systemutprgving Pravedrift Drift/

montasje I(varm testing) | | garantiperiode

'I I I .

Milepaeler: Kontrakts- Mekanisk Idrift- Over-

16.2

16.3

16.4

16.5

inngaelse Ferdigstillelse settelse tagelse
(MF)

Leverandgren skal, som en del av Leveransen, Mekanisk Ferdigstille Kontraktsgjenstanden fgr denne til
Kjoper skriftig meldes Mekanisk Ferdigstilt og klar for Systemutpreving med pafelgende Provedrift.
Mekanisk ferdigstillelse foreligger nar Kontraktsgjenstanden i regi av Leveranderen er bygget, testet,
inspisert og dokumentert (herunder utfylte sjekklister og mangellister) & veere i samsvar med Kontrakten.

Systemutprgving gjennomfares i regi av Leverandgren, med dedikert bistand og oppfalgning fra Kjaper.
Kjopers bistand og oppfalgning skal seerlig ivareta forholdet til Leveransens samspill med eventuelle
leveranser fra andre leverandarer, eksisterende utstyr og Kjgpers eventuelle egeninnsats.

Leverandgren plikter a utarbeide planer og prosedyrer for Systemutprgvingen. Leveranderen skal
bearbeide resultatet av og sette opp protokoll for praver som inngar i Systemutprgvingen. Leverandgren
skal holde ngdvendig utstyr og personell for & giennomfare Systemutpravingen.

Nar Systemutpraving er avsluttet, skal Kjeper gi skriftig bekreftelse til Leveranderen om at
Kontraktsgjenstanden er klar til Provedrift. For slik bekreftelse er gitt, skal Kjoperen ikke ta
Kontraktsgjenstanden eller noen del av den i bruk.

Mindre mangler skal ikke hindre at Mekanisk Ferdigstillelse og/eller Idriftsettelse klar for Kjgpers Pravedrift
anses oppnadd, forutsatt at disse mangler ikke har praktisk betydning for Idriftsettelse og Kjeperens
Prgvedrift.

Etter Idriftsettelse klar for Kjapers Pravedrift kommer Kjgpers Prgvedrift. Tidsrom for Pravedrift i regi av
Kjoperen skal om ikke annet er fastsatt i Kontrakten, veere 3 mnd.

Under Prgvedrift skal Leverandgren ha anledning til, i samrad med Kjgperen, a ta Kontraktsgjenstanden ut
av drift i inntil 1/3 av Prgvedriftstiden for utbedring eller reparasjon, uten konsekvenser som nevnt i pkt.
16.6. Kjgperen har full bruksrett til Kontraktsgjenstanden i Prgvedriftstiden, inklusive rett til alle inntekter
som Prgvedriften genererer. Slik bruk medfgrer ingen overtagelse av Leveransen.

Leverandgren har i Prgvedriftstiden ansvaret for at Kontraktsgjenstandens funksjoner er i henhold til
kontraktspesifikasjonene og skal i denne perioden holde det personell pa anlegget som er ngdvendig for &
kunne foreta hurtig feilretting og evt. andre tiltak for & ferdigstille Leveransen i henhold til Kontrakten.
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16.6

17
171

17.2

17.3

174

17.5

Driftsansvaret i henhold til "Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg" tilligger Kjgperen hvis ikke annet er
avtalt.

Dersom det under Kjaperens Prevedrift oppstar driftsstopp i mer enn 1/3 av Pravedriftstiden eller avdekkes
vesentlige mangler som medfgrer at Kontraktsgjenstanden ikke kan benyttes som forutsatt i henhold il
kontraktsspesifikasjonene, skal Prgvedriften startes pa nytt etter at Leverandgren har rettet manglene.
Alternativt kan Kjeperen etter eget valg velge & forlenge Prevedriftstiden tilsvarende den tid
Kontraktsgjenstanden ikke kunne benyttes som forutsatt.

Overtagelse

Far overtagelse kan skje, skal, dersom ikke annet falger av Kontrakten, Kontraktsgjenstanden oppfylle alle
Kontraktens krav og alle praver inklusive Prgvedrift skal veere tilfredsstillende gjennomfgrt. Dersom det er
spesifisert i Kontrakten at det skal avholdes praver, skal Kjgperen varsles i god tid slik at deltakelse pa slike
praver er mulig. Leverandgren skal avholde slike prgver samt utarbeide og fremlegge pragveprotokoller fra
disse. Dersom Kjaperen varsles om praver, men uteblir, skal Leverandgrens praveprotokoll anses a gi en
korrekt beskrivelse av prgven med mindre Kjgperen beviser noe annet.

Overtagelse av Kontraktsgjenstanden skjer ved at Partene i fellesskap etter minst 14 Dagers forutgaende
varsel fra Leverandgren holder overtagelsesforretning hvorunder Leveransen besiktiges og det opprettes
Overtagelsesprotokoll pa Kjoperens format. Dette skal finne sted nar leveringsdato er nadd, og
Kontraktsgjenstanden er ferdig, har gjennomgatt de prever som Kontrakten foreskriver og er klar for
Overtagelse, sml. pkt. 17.3.

Overtagelsesprotokollen skal dateres og signeres av begge Parter. Protokollen skal angi hvem som er
tilstede, de mangler som matte pavises, frist for utbedring av disse, tidspunkt for eventuell etterbesiktigelse
og hvorvidt Leveransen overtas (helt eller delvis) eller nektes overtatt. Hel eller delvis nektelse av a overta
Leveransen skal i protokollen begrunnes av Kjgperen. Godtar ikke Leverandagren nektelsen, skal dette
begrunnes i protokollen. Det samme gjelder dersom Partene er uenige om en pastatt mangel ved
Leveransen.

Kjoperen kan nekte a overta Leveransen (helt eller delvis) hvis det ved overtagelsesforretningen er slike
mangler at disse eller utbedringen av dem vil vanskeliggjere den forutsatte bruk av Leveransen i en grad
som gir Kjeperen rimelig grunn til & nekte overtagelse, herunder hvis Kontraktsgjenstanden ma utbedres i
starre omfang og/eller det ma foretas rettinger og/eller suppleringer som hindrer sikker drift og/eller andre
leverandgrers arbeid. Det samme gjelder hvis det ikke foreligger kontrakismessig dokumentasjon som er
nedvendig for & vurdere om Leveransen er kontraktsmessig.

Kjgperen kan overta deler av Leveransen hvis Kontrakten gir saerskilt hiemmel for det. Ved delovertagelse
far bestemmelsene om overtagelse tilsvarende anvendelse.

Ved overtagelse inntrer fglgende virkninger:
1. Risikoen for Kontraktsgjenstanden gar over fra Leverandgren til Kjgperen

2. Leverandgrens plikt til a holde forsikring mot Kontraktsgjenstandens hendelige undergang
bortfaller

3. Reklamasjonsfristen starter
4. Sikkerhet som Leverandgren har stilt for ansvar i byggetiden, nedtrappes, jfr. pkt. 19.1

5. Leverandgren far rett til a sende sluttnota, etter reglene i pkt. 18.4. og 18.5.
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FAKTURERING, BETALING OG SIKKERHETSSTILLELSE

18
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

19
19.1

19.2

19.3

Fakturering og betaling

Kjgperen skal, forutsatt at kontrakisforpliktelsene er oppfylt, betale Leverandgren i henhold til
faktureringsplanen i Vedlegg B — Vederlaget og forfall. Dersom Leverandgren skal stille sikkerhet i henhold
til Kontrakten, plikter ikke Kjgperen a betale far slik sikkerhet et stilt.

Nar Kjgperen har mottatt faktura fra Leverandgren som tilfredsstiller Kontraktens krav, skal Kjgperen innen
30 Dager betale den del av fakturabelgpet som ikke er omtvistet. Kjgperen ma senest ved utlgpet av 30-
dagersfristen varsle Leverandgren dersom deler av fakturabelapet er omtvistet og grunnen til det.

Ved forsinket betaling har Leverandgren rett til & kreve renter etter Lov om renter ved forsinket betaling.
Dette gjelder dog ikke ved forsinket betaling som falge av at Leverandgren ikke har fremlagt faktura som
tilfredsstiller Kontraktens krav.

Leverandgren skal senest 60 Dager etter overtagelse fremlegge for Kjgperen forslag til sluttoppgjer vedlagt
sluttfaktura. Forslaget skal inneholde en oppstilling over det endelige oppgjer for Leveransen, samt en
bekreftelse pa at alle gjenstaende arbeider notert pa mangelliste i Overtagelsesprotokoll er gjennomfart og
godkjent av Kjagperen, eventuelt hva som skal gjensta. Alle krav Leverandgren mener a ha mot Kjgperen,
skal spesifiseres i forslaget.

Krav som ikke er medtatt i forslaget til sluttoppgjer, kan ikke senere gjares gjeldende av Leverandgren.

Innen 60 dager etter at Kjgperen har mottatt forslag til sluttoppgjer, ma Kjgperen varsle Leverandaren
dersom det gjares innvendinger mot forslaget. Kjgperen skal begrunne hva innvendingene bestar i.

Innen 60 dager etter at Leverandgren har mottatt Kjgperens standpunkt til forslaget til sluttoppgjer, ma den
Part som mener a ha noe tilgodehavende hos den annen Part varsle dersom det vil bli reist sgksmal i
anledning sluttoppgjeret, og spesifisere kravet. Oversittes fristen, tapes retten til a gjere kravet gjeldende.

Sikkerhetsstillelse

Leverandgren skal, dersom ikke annet fremgar av Kontraktens vedlegg, stille sikkerhet for riktig oppfyllelse
av Kontrakten, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Denne sikkerhet skal,
safremt det ikke er truffet avtale om annen storrelse, veere 10 % av Opprinnelig Kontraktssum og veere
stillet innen 14 Dager etter at Kontrakten er underskrevet. Den skal gjelde il overtagelse er skjedd og
deretter ut Reklamasjonsperioden eller til Leverandgren har oppfylt sine forpliktelser dersom dette er
senere. Sikkerheten skal reduseres til 5 % ved overtagelse.

Leverandgren skal, dersom ikke annet fremgar av Kontraktens vedlegg, stille sikkerhet for de forskudds- og
fremdriftsbelap som Kjgperen betaler fgr overtagelsen. Disse forskudds- og fremdriftsgarantier skal gjelde
il overtagelse er skjedd.

Sikkerhet fra Leverandgren skal gis som selvskyldnerkausjon fra bank eller annen garantist som pa forhand
er godkjent av Kjgperen og ha full gyldighet uavhengig av forholdet mellom garantist og Leverandaren.
Kausjonslaftet skal rettes direkte til Kjgperen og ikke veere begrenset pa annen mate enn her angitt.
Kjgperen kan kreves fullfgrelsesgaranti fra morselskap i tillegg til ovennevnte bankgaranti. All
sikkerhetsstillelse skal stilles overfor Kjaperen far Leverandgren sender sin forste faktura.
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20 Eiendomsrett til Kontraktsgjenstanden m.v.

20.1  Kijgperen blir eier av Kontraktsgjenstanden ved overtagelsen.

20.2  Leverandgren plikter uavhengig av eierforhold a holde Kontraktsgjenstanden forsikret i henhold til pkt. 27.
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KONTRAKTSBRUDD OG FORCE MAJEURE

21
21.1

21.2

213

22
22.1

22.2

22.3

224

22.5

Leverandgrens forsinkelse

Hvis Leverandgrens levering er forsinket i henhold til den overtagelsesdato som er avtalt i, eller i medhold
av, Kontrakten eller Leverandgren er forsinket i relasjon til en dagmulktssanksjonert milepeel, skal
Leverandgren betale dagmulkt til Kjgperen. Dersom ikke annet er avtalt, skal dagmulkten veere 0,3 % av
Opprinnelig Kontraktssum pr. Dag, dog minimum NOK 3.000,- pr. Dag.

Dersom milepzel for Mekanisk Ferdigstillelse oppnas, bortfaller Kjgperens rett til dagmulkt for forsinkelse i
relasjon til de tidligere dagmulktsanksjonerte milepaeler, med mindre Kjgperen godtgjer & ha lidt tap pa
grunn av slik tidligere forsinkelse.

Leverandgrens totale ansvar for forsinkelse etter Kontrakten er begrenset til 15 % av Kontraktssummen.

Palgpt dagmulkt gjeres opp i forbindelse med sluttoppgjeret. Dersom det er klart at den totale dagmulkt vil
bli starre enn sluttoppgjeret, har Kjaperen rett til & holde tilbake nadvendige belgp ogsa i enhver uforfalt
betaling, dog slik at totalt tilbakeholdt belgp ikke blir mer enn 15 % av Kontraktssummen.

Kjgperen kan heve Kontrakten pa grunn av forsinkelse etter reglene i pkt. 23.

Leverandeorens mangelsansvar

Det foreligger en mangel dersom Leveransen ikke er i den stand Kjgperen har krav pa etter Kontrakten og
dette ikke skyldes forhold Kjgperen svarer for. Med mindre annet er fastsatt i Avtaledokumentet, kan
reklamasjon over en mangel ikke fremsettes senere enn 24 maneder regnet fra overtagelsen. | relasjon til
mangler pa vitale deler som er skjulte eller som ferst kan avdekkes under en driftssituasjon som ikke
materialiserer seg for pa et senere tidspunkt, gjelder en utvidet garantitid pa 48 maneder, regnet fra
overtagelsen.

Leverandgren utbedrer en mangel, Igper en ny reklamasjonsfrist for de deler av Leveransen som er
utbedret i 12 maneder fra den dag utbedringen ble fullfert, hvis ikke den resterende del av den opprinnelige
reklamasjonsfristen er lengre. Dog skal reklamasjonsfristen ikke overstige 36 maneder fra overtagelsen
dersom ikke annet er avtalt. Dersom en mangel viser seg a veere seriefeil eller giennomgaende mangel,
eller det med rimelighet kan vaere grunn til & anta dette, skal Leverandgren sgrge for & utbedre eller endre
lzsninger eller skifte ut samtlige angjeldende deler slik at lignende mangler ikke oppstar.

Mangler paberopt innen fristen i pkt. 22.1 skal Leveranderen snarest mulig utbedre vederlagsfritt. Nar
Leverandgren skal utbedre skader pa andre deler av Leveransen som er forarsaket av en mangel. Videre
er Leverandgren ansvarlig for kostnader til utbedring av skader pa Kjeperens eiendom som ikke omfattes
av Kontrakten dersom skaden er en falge av mangel som skyldes uaktsomhet hos Leverandgren eller en
Underleverander. Ansvaret etter foregaende setning skal dog veere begrenset til det hayeste av et belgp pa
100 % av Kontraktssummen og NOK 5 millioner, med mindre skaden er en fglge av forsett eller grov
uaktsomhet utvist av Leveranderen eller en Underleverander. Forutsetningen for plikten til a dekke slike
utgifter er at utbedringen utferes av Kjgperen pa en rimelig og forsvarlig mate.

Far reklamasjonsarbeidet pabegynnes, skal Leverandaren gi Kjgperen melding om de tiltak han tar sikte pa
a utfare, samt tidspunkter for utbedringen. Kjaperen skal uten ugrunnet opphold meddele Leverandgren sitt
syn pa Leverandgrens planer for utbedring.

Hvis Leverandgren ikke utbedrer en mangel eller de skader den har forarsaket innen rimelig tid etter
Kjoperens reklamasjon, har Kjaperen rett til selv a utfere slik utbedring eller la Tredjemann gjere dette. Alle
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226

22.7

22.8

22.9

23
23.1

23.2

24
241

ngdvendige kostnader som felge av dette skal beeres av Leverandaren, forutsatt at Kjeperen gar frem pa
en rimelig méate. | slike tilfeller skal Leverandgren umiddelbart informeres.

Dersom det ikke innen rimelig tid viser seg mulig a utbedre mangelen pa denne mate, har Kjgperen rett til a
kreve et forholdsmessig avslag i Kontraktssummen beregnet pa grunnlag av den reduksjon i Leveransens
verdi som mangelen medferer. Prisavslaget skal minst settes til den besparelse Leverandgren har oppnadd
som falge av at Leveransen ikke er kontrakismessig.

Dersom utbedringsarbeidet utfares av Kjgperen eller noen Kjgperen svarer for, er ikke Leverandgren
lenger ansvarlig for utbedringsarbeidet eller manglende utbedring og falgene av dette.

Det skal betales mulkt (eller eventuelt annen sanksjon) i henhold til Vedlegg A — Arbeidsbeskrivelse for de
der angitte ytelsesmangler ved Kontraktsgjenstanden. Med unntak som nevnt i pkt. 22.9, kan Kjgperen ikke
kreve annen erstatning for disse angitte ytelsesmangler.

Dersom en mangel har pafert Kjgperen et tap som ikke dekkes i henhold til pkt. 22.1-22.7 over, kan
Kjoperen kreve dette dekket bare dersom mangelen har sin arsak i forsett eller grovt uaktsomt forhold hos
Leverandgren eller en Underleverander.

Hevning pa grunn av Leveranderens kontraktsbrudd

Kjoperen har rett til & heve Kontrakten med @yeblikkelig virkning ved skriftlig varsel til Leverandgren
dersom:

1. Leverandgren blir insolvent eller innstiller sine betalinger, eller

2. detforeligger eller det er klart at det vil foreligge vesentlig kontraktsbrudd fra Leverandgrens
side, eller

3. Kjoperen har eller det er klart at han vil fa rett til maksimal dagmulkt i henhold il pkt. 21.1.

Dersom Kontrakten heves i henhold til pkt. 23.1, har Kjeperen, i den grad Leverandgren har rett til a
overdra dette, rett til a kreve overtagelse av den uferdige Leveransen, Kjaperens Leveranser, og rettigheter
som er ngdvendige for a sette Kjoperen i stand til & fullfare Leveransen selv eller ved hjelp av andre.
Leverandgren skal i sin kontrakt med Underleverandgrer sgrge for en slik rett til overdragelse. Hvis
Kjoperen har krevd slik overtagelse, skal Kjgperen betale slik del av Kontraktssummen som reflekterer
verdien av den mottatte del av Leveransen og annet som overtas. Overtagelsesprotokoll dateres og
signeres av begge Parter. Ved slik hevning av Kontrakten er Leverandgren ansvarlig for alle merkostnader,
herunder gkte finanskostnader, som Kjgperen paferes for & fullfere Kontrakten som fglge av hevningen,
dog begrenset til 100 % av Kontraktssummen med mindre forsett eller grov uaktsomhet er utvist av
Leverandgren eller en Underleverander. Leverandgren er ansvarlig for tap utover merkostnader som
Kjgperen lider som falge av hevningen kun i de tilfeller forsett eller grov uaktsomhet er utvist av
Leverandaren eller en Underleverander.

Nar hevning skjer, skal Leverandgren avslutte utferelsen og forlate byggeplassen innen en rimelig tid som
fastsettes av Kjaperen.

Hver av Partene har ved hevning rett til a kreve at det umiddelbart avholdes registreringsforretning over det
utfarte arbeid. Det skal fares protokoll som angir hvem som er tilstede, hva som er utfert og mangler ved
det utferte. Unnlater en Part & mgte uten gyldig grunn, kan den annen Part gjennomfere
registreringsforretningen alene.

Force Majeure

Ingen av Partene skal anses for a ha misligholdt en forpliktelse etter Kontrakten i den utstrekning han kan
godtgjere at overholdelse av den er blitt forhindret av Force Majeure.
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24.2

24.3

244

24.5

Den Part som vil paberope seg Force Majeure, skal sa snart som mulig gi den annen Part varsel om Force
Majeure-situasjonen.

| tilfelle av Force Majeure skal hver av Partene dekke sine omkostninger som skyldes Force Majeure-
situasjonen.

Sa lenge Force Majeure-situasjonen varer, skal Leverandgren i ngdvendig utstrekning sikre
Kontraktsgjenstanden, Kjgperens Leveranser og tilhgrende materialer.

Innen 14 dager etter at Force Majeure-situasjonen har opphgrt, skal Leverandgren fremsette overfor
Kjoperen eventuelle krav om justering av fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen skal i ilfelle justeres med
hensyn til den forsinkelsen som Leveranderen er pafert som felge av Force Majeure-situasjonen.
Fremsettes ikke kravet innen fristens utlgp kan det ikke senere fremsettes.
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254

26

27

27.1

27.2

Erstatningsansvar utenfor kontraktsforholdet

Leverandgren er ansvarlig overfor Kjgperen for skade pa Kjgperens personell og ting som ikke omfattes av
Kontrakten i den utstrekning dette fglger av alminnelige erstatningsregler. Leverandgren er ogsa ansvarlig
overfor Kjgperen for skade pa Kjeperens personell og ting som voldes av Underleverander i den
utstrekning Underleverandarens ansvar for skaden fglger av alminnelige erstatningsregler. Leverandarens
ansvar etter denne pkt. 25.1 er begrenset til det hagyeste av et belgp tilsvarende 100 % av
Kontraktssummen og NOK 5 millioner, med mindre skaden er en fglge av forsett eller grov uaktsomhet
utvist av Leverandgren eller en Underleverandgr. Skyldes skaden en mangel ved Leveransen, gjelder kun
reglene i pkt. 22.

Leverandgren skal holde Kjeperen skadeslgs for enhver skade pa personell eller ting tilhgrende
Leverandgren og Underleverandgr med mindre skaden er voldt ved Kjgperens uaktsomhet.

Leverandgren skal holde Kjoperen skadeslgs for ethvert krav fra Tredjemann i den utstrekning
Leverandgren eller en Underleverander er ansvarlig overfor Tredjemann etter alminnelige
erstatningsregler.

Leverandgrens ansvar etter denne pkt. 25 gjelder fra tidspunktet for ankomst til anleggsomradet eller
Kjoperens omrade generelt inntil Leverandaren har oppfylt alle sine forpliktelser, herunder bl.a. utbedring
av mangler, og Leverandgren har fiernet utstyr, maskiner og mannskap fra anleggsomradet og Kjaperens
omrade generelt. | dette tidsrom er ansvaret knyttet til enhver tilstedeveerelse pa anleggsomradet uten
hensyn til om den skadevoldende handling eller unnlatelse finner sted under utferelsen av arbeidet med
Leveransen.

Ansvarsbegrensning

Leverandgrens ansvar etter denne kontrakt omfatter ikke ansvar for Kjgperens tap av inntekt som fglger av
produksjonstap, med mindre tapet har sin arsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Leverandgaren eller noen
han svarer for. Dette gjelder uavhengig av hva som fglger av Kontraktens gvrige bestemmelser.

Leverandorens forsikringer

Leveranderen skal sgrge for at falgende forsikringer er i kraft sa langt risikooverfaring er oppnaelig.
Leverandgrens ansvar er uavhengig av om relevant forsikring er tegnet eller skulle veert tegnet i henhold til
Kontrakten.

Transportforsikring

Transportforsikring av Kontraktsgjenstanden skal tegnes pa fulle A-vilkar. Dette gjelder ogsa hvor Kjgperen
selv besgrger transporten helt eller delvis. Forsikringen skal gjelde DDU/DDP, levert anleggssted, Incoterms
2000. Dekningen skal utvides til & omfatte lasting, lossing og mellomlagring i kontraktstiden.

Prosjektforsikring
Forsikringen skal veere prosjekt-/montasjeforsikring (all risk) som dekker alle plutselige og uforutsette
hendelser med sa fa unntak som mulig.

Dekningen skal omfatte alle materielle prosjekttilhgrige verdier losset pa anleggsstedet inkludert verdier i
Leverandgrens varetekt, som ikke er Leverandgarens utstyr til gjennomfgring av prosjektet.
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28

28.1

29

29.1

Kjgperen skal vaere medforsikret. Forsikringsavtalen skal inneholde en bestemmelse om at
forsikringsselskapet ikke kan paberope slike forhold som er nevnt i lov av 16. juni 1989 nr. 69 om
forsikringsavtaler (FAL), kapittel 4 eller § 8-1, som grunnlag for & redusere erstatningen.

Eget materiell

Tilfredsstillende forsikring av maskiner, materiell og utstyr (eget, innleid og lant) som benyttes til
gjennomfgring av Leveransen.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring som dekker fysisk skade pa Tredjemanns og Kjeperens liv og eiendom, samt den direkte
gkonomiske falgeskaden, som skyldes Leveransen. Forsikringssummen skal veere minimum NOK 25 mill.
pr. skadetilfelle/ar. Underleverandgrer skal veere medsikret. Skade pa Tredjemanns materiell i
Leverandgrens varetekt skal vaere inkludert.

Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor
forsikringsselskapet i forhold til det som falger av FALs ordinzere bestemmelser.

Personforsikringer

Lovpalagt yrkesskadeforsikring av Leverandgrens egne faste og midlertidige ansatte, som utfarer
kontraktsrelatert arbeid.

Andre forsikringer

@vrige forsikringer som er bestemt ved lov. Leverandgren skal pase at alle Underleverandgrer har forsikret
sitt ansvar som nevnt i pkt. 25.1 annet punktum.

Kjoperens forsikringer

Kjaperen skal sgrge for falgende forsikringer.

Byggherreansvarsforsikring
Forsikring av byggherreansvar relatert til det aktuelle prosjekt. Forsikringssum minimum NOK 25 mill. pr.
skadetilfelle.

Bestemmelser gjeldende for alle dekningene

Generelt

Forsikringene skal plasseres i norske eller utenlandske forsikringsselskap med tilfredsstillende finansiell
soliditet. Ved plassering i utenlandsk selskap, skal Standard and Poors’s Credit rating for selskapet veere A-
eller bedre. Alternativt tilsvarende rating foretatt av annet anerkjent og uavhengig ratingbyra.

Forsikringene skal etableres og minimum ha dekningsomfang i henhold til foranstaende
dekningsbeskrivelse.

Forsikringen av materielle verdier skal dekke de spesifiserte verdier til full gjenanskaffel-sesverdi.

Partene skal uten ugrunnet opphold sende hverandre kopi av forsikringsattest utstedt av
forsikringsselskapet som bekrefter at forsikringene er i kraft i henhold til disse kontraktsbestemmelser.

Leverandarens forsikringsdekninger skal pa forlangende forevises Kjaperen.
Forsikringene skal veere etablert fgr oppstart av arbeidet med Leveransen, og saledes blant annet omfatte

prosjektering og filvirkning hos Leverandgren og Underleverandgr. Forsikringsdekningen for
Kontraktsgjenstandens hendelige undergang skal opprettholdes inntil overtagelse har funnet sted. For
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29.2

29.3

gvrige dekninger skal forsikringene lgpe uavkortet i kontraktstiden inkludert Reklamasjonsperioden, og inntil
Leverandgren har fiernet utstyr, materiell og mannskap fra omradet. Forsikringene skal ikke kunne sies opp
eller endres uten at den annen Part har mottatt melding om dette minst 45 Dager fgr endring skal finne sted.

Dersom ikke Partene har etablert og dokumentert forsikringene i henhold til avtalte bestemmelser, har hver
av Partene rett til & etablere forsikringene for den annens regning.

Melding om skade

Begge Parter skal underrette hverandre straks en har fatt kiennskap til skade. Kjeperen har rett til a
bestemme hva som skal gjgres etter skade, innenfor Kontraktens rammer. Dersom ikke Kjgperen
bestemmer noe annet, skal Leverandgren straks gjere det som er ngdvendig for & fa kontroll over
situasjonen, fastsla skadens omfang og i samrad med Kjeperen og forsikringsleverandgr utbedre fysisk
skade pa hurtigste og beste mate i henhold til gjeldende bestemmelser.

Byggherrestyrt forsikringsprogram

Etter eget @nske har Kjeperen rett til, innen 45 dager for oppstart, & overta ansvaret for etablering og
oppfelging av forsikringene under pkt. 27.1 og 27.2 med dekningsomfang og bestemmelser som spesifisert
ovenfor.
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30.1

30.2

31

32
32.1

32.2

Rettigheter til informasjon, teknologi og oppfinnelser

Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett
lagringsmate, og kopier av dette, som Kjaperen har stilt til radighet for Leverandaren, skal veere Kjgperens
eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandaren hovedsakelig pa grunnlag av slik
informasjon som Kjgperen har stilt til radighet.

Oppfinnelser gjort av Leverandgren hovedsakelig basert pa slik informasjon som nevnt i farste avsnitt skal
ogsa veere Kjgperens eiendom. Dette gjelder likevel ikke safremt Tredjemanns rett er til hinder for det og
Leverandgren har gjort det som med rimelighet kan kreves for a sikre seg retten.

Leverandgren skal varsle Kjgperen om slike oppfinnelser som skal veere Kjgperens eiendom.
Leverandgren skal yte Kjgperen den bistand som er ngdvendig for at Kjgperen skal fa oppfinnelsene
patentert. Kjgperen skal betale Leverandgren for alle rimelige utgifter i forbindelse med slik bistand,
inkludert godtgjerelse til Leverandgrens ansatte eller andre i henhold til gjeldende lov eller generelle avtaler
om godtgjarelse for oppfinnelser.

Leverandgren skal ikke benytte informasjon som nevnt i farste avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre
avsnitt til andre formal enn utferelse av Leveransen. All dokumentasjon, alle dataprogrammer og kopier
skal returneres til Kjgperen ved Kontraktens opphgr, med mindre annet avtales.

Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett
lagringsmate, og kopier av dette, som Leverandgren har stilt til radighet for Kjgperen, skal veere
Leverandgrens eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandgren hovedsakelig pa
grunnlag av slik informasjon og all informasjon for gvrig som er utviklet av Leverandgren i forbindelse med
Leveransen og som ikke omfattes av pkt. 30.1.

Oppfinnelser som Leverandgren gjgr under utfarelsen av Leveransen og som ikke omfattes av pkt. 30.1
andre avsnitt, skal veere Leverandgrens eiendom.

Kjgperen har en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til informasjon som nevnt i farste avsnitt
og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt i den utstrekning dette er ngdvendig i forbindelse med drift,
reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging, vedlikehold, utskiftning og rehabilitering av
Kontraktsgjenstanden.

Patenter

Leverandgren garanterer at Leveransen og alle dets deler kan anvendes av Kjgperen uten hinder av noe
patent eller andre immaterielle rettigheter. Leverandgren skal holde Kjgperen skadeslgs for ethvert brudd pa
patenter og immaterielle rettigheter forarsaket av Leverandarens kontraktsoppfyllelse eller Kjgperens bruk
av Leveransen eller deler av den. Leverandgren skal ogsa holde Kjgperen skadeslas for enhver krenkelse
av immaterielle rettigheter som falge av at Kjgperen benytter dokumenter, tegninger eller dataprogrammer i
overensstemmelse med reglene i pkt. 30 over.

Hemmeligholdelse av informasjon

All informasjon som Partene utveksler i forbindelse med Kontrakten, skal holdes hemmelig og ikke
overfgres til Tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke med mindre annet fglger av denne pkt.
32.

Hver av Partene kan imidlertid overfare hemmelig informasjon til Tredjemann i den utstrekning det er
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32.3

32.4

32.5

32.6

33
33.1

33.2

ngdvendig for formal som nevnt i pkt. 30 siste avsnitt og/eller fremstilling, bruk, modifikasjon, vedlikehold
eller kontroll av Leveransen. Partene skal i slike tilfeller sgrge for at Tredjemann undertegner en avtale om
hemmeligholdelse. Partene kan videre overfare hemmelig informasjon til Tredjemann dersom

1. slik informasjon var kjent for den mottagende Part pa tidspunktet for mottagelsen,

2. ereller blir alminnelig kjent pa annen mate enn ved brudd pa konfidensialitetspliktene i
Kontrakten, eller

3. mottas fra Tredjemann pa rettmessig mate uten plikt til hemmeligholdelse.

Leverandgren skal ikke publisere informasjon i forbindelse med Leveransen eller Kontrakten uten
Kjaperens skriftlige godkjennelse. Slik godkjennelse skal ikke nektes uten saklig grunn.

Bestemmelsene i denne artikkel skal likevel ikke veere til hinder for at Partene overfgrer hemmelig
informasjon til offentlige myndigheter eller annen Tredjemann i den utstrekning dette er ngdvendig i
henhold til gjeldende lovgivning eller beslutning av offentlig myndighet.

Denne forpliktelse om hemmeligholdelse skal ogsa gjelde etter at Kontrakten er avsluttet.

Kontrakten kan etter skriftlig melding til Leverandgren gjares tilgjengelig av Kjgperen for samarbeidende
og/eller deleide selskaper av Kjaperen.

Anvendelig lov og tvister
Denne Kontrakten skal vaere undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.
Tvister som matte oppsta i forbindelse med Kontrakten, og som ikke Iases i minnelighet, skal avgjares ved

seksmal ved den domstol der Kjgperen har sin forretningsadresse. Dersom Partene enes om det, kan en
eventuell tvist ases ved voldgift. Tvister skal avgjeres etter norsk rett.
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